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 1 
1 Innledning 
1.1 Tema og formål 
Avhandlingens tema er de problemstillinger som er knyttet til kontraktsreguleringen av 
myndighetskrav i petroleumskontrakter. 
 
Petroleum er blant verdens viktigste ikke-fornybare energiressurser. Sektoren genererer 
store inntekter. Eksempelvis er den norske økonomien og velferdsstaten i dag avhengig av 
petroleumssektoren.1 Selv om petroleumsvirksomheten fører til betydelig positiv verdi-
skapning, innebærer den også risiko og kan true viktige samfunnsinteresser.2 I den sam-
menheng vises til blant annet ”Bravo-utblåsningen” i 1977, hvor det oppstod en ukontrol-
lert utblåsning av olje, og ”Alexander Kielland-ulykken” i 1980 hvor en boligplattform, 
som følge av tretthetsbrudd i bærende konstruksjoner, tippet rundt og førte til at 123 perso-
ner omkom. Faren for uopprettelige skader, har ført til en sterk offentlig styring og kontroll 
av petroleumsvirksomheten. Flere av rettsspørsmålene som behandles i denne avhandling-
en har klare samfunnspolitiske aspekter.3 
 
Betegnelsen ”petroleumskontrakter” benyttes som terminologi for bygge- og installasjons-
kontrakter i petroleumsvirksomhet. Tilvirkningskontraktene inngås med det formål å pro-
dusere og levere komponenter og moduler som benyttes ved petroleumsutvinning. Norsk 
Fabrikasjonskontrakt 2007 (NF 07) og Norsk Totalkontrakt 2007 (NTK 07) er to fremfor-
handlede standardkontrakter som benyttes i denne sammenheng, enten direkte eller revidert 
og tilpasset den enkelte kontrakt.4 Det er en interessant utvikling at de to nevnte standard-
                                                
 
1 NOU 2000:24. Et sårbart samfunn 
2 Almeløv, s. 9-10 
3 Innføring i petroleumsrett, s. 1 
4 Se mer om NF/NTK 07 i avhandlingens punkt 1.2.1 
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kontrakter, i hyppigere grad også anvendes på større byggeprosjekter som ikke har sam-
menheng med petroleumsvirksomhet.5 
 
Formålet med avhandlingen er å redegjøre for hvordan standardkontraktene regulerer for-
holdet mellom kontraktspartene med hensyn til offentlige myndigheters krav til petrole-
umsvirksomheten. Avhandlingen vil vise hvilke myndighetskrav som er av betydning for 
kontraktsforholdet og hva slags plikter og rettigheter disse myndighetskravene påfører kon-
traktspartene. Det vil i den sammenheng også fokuseres på hvordan kontraktsforpliktelsene 
kan misligholdes, og hvilke konsekvenser det medfører for kontraktspartene.  
 
Ettersom petroleumskontrakter er omfattende tilvirkningskontrakter, strekker de seg gjerne 
over lang tid fra kontraktsinngåelse til levering av kontraktsgjenstanden. Det er derfor en 
aktuell problemstilling at det oppstår nye myndighetskrav underveis i kontraktsforholdet. 
Avhandlingen vil redegjøre for hvordan kontraktspartene må forholde seg til slike nye 
og/eller endrede myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen, men før levering. 
 
1.2 Rettskildesituasjon og metode 
Den alminnelige rettskildelæren legges til grunn som metode for å håndtere juridiske 
problemstillinger i forbindelse med petroleumskontrakter. Temaet for avhandlingen reiser 
noen særskilte utfordringer når det gjelder rettskildesituasjonen ettersom avhandlingen lig-
ger i krysningspunktet mellom den privatrettslige og offentligrettslige disiplin, men med 
hovedfokus på det privatrettslige – kontraktens håndtering av problemstillingene. 
 
På et overordnet plan tilhører petroleumskontraktene det juridiske rettsområdet som gjerne 
benevnes kontraktsretten eller avtaleretten. Kontraktsretten behandler de spørsmål som 
                                                
 
5 For eksempel deler av utbyggingen av Aker Brygge, Gardermoen og OL-anleggene på Lillehammer, se 
Kaasen, s. 44 
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oppstår i forbindelse med kontraktsparters forpliktelser og rettigheter gjennom inngåtte 
avtaler. 
 
1.2.1 Standardkontraktene - NF 07 og NTK 07 
Temaet for avhandlingen begrenser sterkt antallet relevante rettskilder. På kontraktsrettens 
område foreligger det avtalefrihet, kun begrenset av lovgivers generelle sensurbestemmel-
ser og domstolenes kontroll.6 Tilvirkningskontrakter som benyttes ved petroleumsvirksom-
het er ofte svært omfattende og detaljerte. Dette fører til at kontrakten i mange henseender 
er den eneste sentrale og avgjørende rettskilden. 
 
I den første fasen av norsk oljeindustri benyttet de forskjellige operatører og selskaper egne 
standardiserte kontraktsvilkår.7 Etter ønske fra norsk mekanisk industri skjedde det en ut-
vikling mot formaliserte standardkontrakter.8 De første tre standardkontraktene ble utarbei-
det i 1983 med Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL)9 på den ene siden og hen-
holdsvis Norsk Hydro, Statoil og Norsk Industriforening for Oljeselskaper (NIFO) på den 
andre siden. De to viktigste individuelle sett med standardvilkår som skulle øve en betyde-
lig innflytelse på de senere standardkontrakter, var henholdsvis Statoils og Hydros stan-
dardkontrakter. Sommeren 1985 ble det igangsatt nye forhandlinger mellom Mekaniske 
Verksteders Landsforening på den ene siden og selskapene Hydro, Statoil og Saga samlet 
på den andre siden. Forhandlingene førte frem til den første standardkontrakten, et ”agreed 
document”, som gikk under navnet Norsk Fabrikasjonskontrakt 1987. NF 87 har vært gjen-
stand for forhandlinger og revisjoner flere ganger, ved henholdsvis NF 92, NF 05 og nå NF 
07. 
 
                                                
 
6 Woxholt, s. 27 
7 Se blant annet Kaasen, s. 23-30 
8 Mestad, s. 237 
9 Senere Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og fra 2005; Norsk Industri 
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Standardkontraktene, og særlig Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992, har blitt ansett som svært 
vellykkede kontrakter. NF 92 har fungert som modell for flere senere standardkontrakter10, 
særlig innenfor offshorevirksomheten, eksempelvis ved NTK11, NTK MOD12 og NSC13. 
Som nevnt, er NF i økende grad også benyttet som standard på prosjekter som ikke kan 
relateres til petroleumsvirksomhet. Foruten i landentreprise er det tydelige spor av NF også 
i større IT-kontrakter og skipsbyggingskontrakter.14 
 
Anvendelsesområdet til henholdsvis NF og NTK fremgår av standardkontraktenes proto-
koller. Protokollene er i stor grad materielt like. Protokollene er ikke formelt en del av 
standardkontraktene og er derfor heller ikke rettslig bindende for kontraktspartene, men har 
relevans og vekt som tolkningsfaktor. 
 
Det fremgår av protokollen til NF 07 punkt 1, at standardkontrakten skal benyttes ved 
”større oppdrag om fabrikasjon for leveranser til norsk kontinentalsokkel”. Standardkon-
trakten er utviklet med sikte på bruk i de kontraktsforhold hvor selskapet, eller en tredje-
part, utfører det alt vesentlige av prosjekteringen. Prosjekteringen blir for leverandøren et 
kontraktsgrunnlag, og ikke en kontraktsplikt. Leverandørens hovedforpliktelser etter NF 
07, er i første rekke å lage ”shop-drawings”15, kjøpe angitt materiale og utstyr, og utføre 
arbeidet slik at kontraktsgjenstanden kan leveres som beskrevet.16 
 
Protokollen til NTK 07, punkt 1.1, angir at standardkontrakten skal benyttes ved kontrakter 
som ”gjelder leveranser inneholdende prosjektering, innkjøp, bygging og eventuell instal-
                                                
 
10 Se Kaasen, s. 45-46 og Marthinussen, s. 52 
11 Norsk Total Kontrakt 
12 NTK tilpasset modifikasjonskontrakter 
13 Norwegian Subsea Contract 
14 Se blant annet Kaasen, s. 45-49 
15 Tegninger/retningslinjer som utarbeides av leverandøren før produksjon/tilvirkning av ulike 
moduler/enheter som ofte er mer detaljerte enn selve prosjekteringen. 
16 Kaasen, s. 138 
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lasjon (…) til norsk kontinentalsokkel”. NTK skiller seg således fra NF, ved at NTK er en 
standardkontrakt som i større grad tar hensyn til at leverandøren har et mer omfattende 
EPC17-ansvar. Prosjekteringen blir således en kontraktsplikt for leverandøren. 
 
Standardvilkårene kjennetegnes ved at de er spesielt tilpasset kontrakter om tilvirkning av 
større komponenter og moduler til bruk i petroleumsvirksomhet. Bruken av standardvilkår 
og standardkontrakter har flere fordeler. Foruten at det både er praktisk, konfliktforebyg-
gende og tidsbesparende, fører bruken av standardkontrakter til at kontraktskostnadene 
reduseres og at kontraktsadministrasjonen effektiviseres.18 Videre er det lettere å kalle inn 
en ekstern tredjepart i kontraktsforholdet for å utføre deler av arbeidet. Innføringen av 
standardkontrakter har også bidratt til mer ensartede og forutsigbare kontraktsforutset-
ninger for leverandørene og således forenklet prismekanismen. NF og NTK er utformet av 
profesjonelle parter, derfor anses standardkontraktene å være forholdsvis balanserte – noe 
som de første individuelle kontraktene ble kritisert for ikke å være.19 
 
Foruten standardvilkårene, er kontraktens vedlegg, definert i artikkel 2.1, en svært viktig 
del av kontraktsdokumentene. Vedleggene angir enkeltheter og beskriver partenes konkrete 
kontraktsforpliktelser. Slike beskrivelser kan naturligvis ikke fremgå og fastsettes i generel-
le standardvilkår.20 Vedleggene danner således grunnlaget for mange av de vurderinger 
som foretas etter standardvilkårene. I tilfelle motstrid mellom kontraktens dokumenter, gir 
standardkontraktenes artikkel 2.3 anvisning for hvilke dokumenter som har prioritet. 
 
                                                
 
17 Engineering, Procurement, Construction 
18 Almeløv, s. 3 flg. 
19 Almeløv, s. 1 
20 Kaasen, s. 83 
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1.2.2 Tolkning av standardkontraktene 
Det følger av NF artikkel 37.1 og NTK artikkel 38.1 at kontraktene skal være undergitt og 
tolkes i samsvar med norsk rett.21 Prinsippene for hvordan standardkontraktene skal tolkes, 
utspringer dermed fra den alminnelige norske kontraktsretten. 
 
Det ubestridte utgangspunktet i kontraktsretten, er at det sentrale tolkningsmomentet er en 
naturlig og objektiv språklig forståelse av kontraktens ordlyd.22 Dette utgangspunktet for-
sterkes ved tolkningen av NF og NTK, der vilkårene er fremforhandlet over lengre tid av 
profesjonelle parter – med formål å skape en balansert standardkontrakt. 
 
I kontraktsretten er det et alminnelig og relevant tolkningsmoment å vektlegge forhandling-
er og forarbeider forut for den endelige kontraktsinngåelse, for å kunne avklare partenes 
forutsetninger i forkant av avtaleinngåelsen.23 Her skiller tolkningen av NF og NTK seg fra 
den alminnelige kontraktsretten. Standardvilkårene er for det første, fremforhandlet av 
andre enn partene selv, og for det andre, er det vanskelig å fastslå hva de opprinnelige for-
handlingspartene la til grunn ved formuleringene. Forarbeidene og møtereferatene gir få 
holdepunkter og er ikke utformet med det formål å kunne være en rettskildefaktor. Dette 
reduserer vekten av standardkontraktenes forarbeider og forhandlinger.24 
 
Det har blitt hevdet i juridisk teori at avtalte standardkontrakter bør behandles og tolkes 
som ”privat lovgivning”.25 Særlig hvordan standardvilkårene har kommet i stand, men også 
virkningene av dem, medfører at standardvilkårene har likhetstrekk med ordinær lovgiv-
ning. Betydningen av å tolke standardkontraktene som privat lovgivning, fremfor ordinær 
kontraktstolkning, viser seg på flere måter. Foruten mindre vekt på forarbeider og forhand-
                                                
 
21 Kaasen s. 871 flg. 
22 Se blant annet Hagstrøm, s. 43 
23 Se blant annet Woxholt,  s. 414 
24 Kaasen, s. 54-56 
25 Bull, Avtalte standardvilkår, s. 100 flg. 
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linger, er det mindre grunn til å la uklarhet om forståelsen gå ut over den ”sterke” kon-
traktspart. Terskelen for å tilsidesette avtalevilkår, for eksempel etter avtaleloven § 36, blir 
også høyere ved et ”agreed document”. 
 
1.2.3 Andre relevante rettskilder 
Problemstillinger som oppstår vedrørende partenes kontraktsforpliktelser, søkes i utgangs-
punktet løst gjennom en tolkning av kontrakten. Selv om standardkontraktene er omfatten-
de og detaljerte, er det ikke slik at standardvilkårene dekker alle potensielle konflikter. Det 
blir da et spørsmål om hvilke andre rettskilder og bakgrunnsrett som har relevans og vekt.26 
 
Standardkontraktene NF og NTK anvendes på det som tradisjonelt kalles tilvirkningskjøp. 
Det kan derfor spørres om hvorvidt kjøpsloven kommer til anvendelse som relevant bak-
grunnsrett. Kjøpsloven angir i § 2 (1) at ”loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, 
når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet”. Problemstillingen har 
vært gjenstand for diskusjon i juridisk teori, hvor særlig Kaasen27 og Mestad28 har konklu-
dert med at kjøpsloven kommer til anvendelse med den begrunnelse at det i utgangspunktet 
er sjelden at selskapet står for en vesentlig del av materialene.29 Hvorvidt kjøpsloven kom-
mer til anvendelse, må derfor vurderes konkret etter tolkning av den enkelte kontrakt. 
 
Om kjøpsloven eller annen deklaratorisk lovgivning kommer til anvendelse på standard-
kontraktene, er i denne avhandlingen av underordnet betydning. Det er ingen lovgivning 
som direkte regulerer hvordan kontraktsparter, for denne typen kontrakter, skal forholde 
                                                
 
26 Kaasen, s. 50 flg. 
27 Kaasen, s. 52 
28 Mestad, s. 235 
29 Se annerledes Almeløv, s. 10-11, Tapper og Borchsenius (Kaasen, s. 52) 
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seg til offentlige myndighetskrav. Deklaratorisk lovgivning kan imidlertid være interessant 
i den grad de gir uttrykk for alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.30 
 
Uavhengig hvilken bransje og rettsområde tilvirkningskontrakten tilhører, oppstår mange 
like problemstillinger for den type kontrakter. Komparative betraktninger kan således bely-
se problemstillinger som oppstår i tilknytning til NF og NTK. Bygge- og entreprisekontrak-
ter, skipskontrakter og IT-kontrakter kan gi uttrykk for prinsipper som kan være relevante 
ved fastleggelsen av innholdet i petroleumskontrakter. 
 
I denne avhandlingen vil det sees hen til hvordan tilvirkningskontrakter på entrepriserettens 
område behandler tilsvarende problemstillinger. Entrepriseretten kjennetegnes, på et over-
ordnet plan, ved at den ene kontraktsparten skal utføre et byggeprosjekt på fastlandet for 
den andre kontraktsparten.31 Entrepriseretten med dens standardkontrakter, særlig NS 8405, 
kan således ha betydelig interesse for tolkningen av NF og NTK.32 
 
Generelt foreligger det svært få høyesterettsavgjørelser hvor domstolen har tatt stilling til 
spørsmål i tilknytning til standardkontraktene NF eller NTK.33 Det eksisterer noe under-
rettspraksis, men det er av svært begrenset mengde. Dette har flere årsaker. For det første er 
det etablert egne tvisteløsningsmekanismer i standardkontraktene. Uenigheter som oppstår 
underveis i kontraktsforholdet, særlig i forbindelse med endringsreglene, blir som oftest 
løst utenfor domstolene, blant annet ved forlik og voldgift eller foreløpig ved ”ekspertav-
gjørelser”. NTK artikkel 38.2, angir uttrykkelig at tvister som oppstår i forbindelse med 
kontrakten, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved voldgift om ikke partene 
avtaler noe annet. En gjennomgang av offentlig tilgjengelige rettsavgjørelser, voldgiftsav-
                                                
 
30 Se eksempelvis Hagstrøm, s. 28-32 
31 Marthinussen, s. 45-53 
32 Almeløv, s. 11-13 
33 Kaasen, s. 57 
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gjørelser og ekspertavgjørelser, viser at det for avhandlingens tema – myndighetskrav - 
ikke foreligger noen særlig relevante avgjørelser. 
 
Det foreligger forholdsvis lite litteratur angående petroleumskontrakter sammenlignet med 
andre deler av kontraktsretten.34 Avhandlingens tema er sparsommelig behandlet i juridisk 
teori. Det er imidlertid uunngåelig å nevne Knut Kaasens fremstilling; ”Petroleumskontrak-
ter med kommentarer til NF og NTK 05”. Kaasens fremstilling angående standardkontrak-
tene er, per dags dato, den nyeste og utvilsomt mest omfattende som foreligger. For øvrig 
vises til litteraturlisten for en oversikt over annen relevant litteratur.  
 
1.3 Terminologi og begrepsbruk 
Avhandlingen søker å benytte begreper som er i samsvar med standardkontraktenes defini-
sjoner i artikkel 1. Enkelte begreper vil defineres og forklares i sin naturlige sammenheng 
med den aktuelle problemstillingen.35 
 
I avhandlingen skal ”kontraktsgjenstanden” forstås som den gjenstand som etter kontrakten 
skal tilvirkes og leveres. Med ”leverandøren” menes den kontraktsparten som skal tilvirke 
og ferdigstille kontraktsgjenstanden. Bestilleren av kontraktsgjenstanden, som opptrer på 
vegne av rettighetshavergruppen, vil bli benevnt ”selskapet”. 
 
Med ”prosjektering” forstås utarbeidelse av de planer, tegninger og spesifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne tilvirke kontraktsgjenstanden. Prosjekteringen definerer, beskriver 
og designer den kontraktsmessige ytelse, og hvilken fremgangsmåte som skal benyttes for å 
nå riktig tilvirkningsresultat.36 
 
                                                
 
34 Kaasen, s. 58-59 
35 For eksempel ”force majeure” og ”forutsetningslæren”. 
36 Kaasen, s. 138 
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Med ”totalkontrakt” og ”totalentreprise” forstås kontraktsforhold hvor leverandøren inngår 
kontrakt med selskapet om en totalleveranse, altså inkludert prosjektering og utførelse. 
Standardkontrakten NTK er utformet med særlig hensyn til slike omfattende byggeprosjek-
ter.  
 
Med ”fabrikasjonskontrakt” og ”utførelsesentreprise” forstås kontraktsforhold hvor leve-
randøren inngår kontrakt med selskapet om fabrikasjon av et byggeobjekt, men som ikke 




Avhandlingen avgrenses mot andre standardkontrakter som berører avhandlingens tema. 
Særlig landbaserte bygge- og entreprisekontrakter, IT-kontrakter og skipsbyggingskontrak-
ter kan reise likeartede spørsmål, men på grunn av avhandlingens tillatte lengde, kan dette 
ikke behandles inngående. 
 
Avhandlingen avgrenses mot andre standardkontrakter som ofte faller inn under terminolo-
gien ”petroleumskontrakter”. Standardkontraktene; NSC, NTK MOD, NL, NLM og Orga-
lime med flere, vil således ikke behandles. 
 
Myndighetskrav reguleres flere steder i standardkontraktene. Avhandlingen avgrenses mot 
partenes plikter til å innhente nødvendige eksterne tillatelser, jf. artikkel 5.2, og mot leve-
randørens opplysningsplikt, om informasjon som kreves av myndighetene, overfor selska-
pet, jf. artikkel 5.3. Det avgrenses også mot leverandørens plikt til å legge vekt på sikker-
hetsmessige forhold etter artikkel 4.1. 
 
Endelig avgrenses mot kontraktspartenes offentligrettslige forhold og eventuelle straffean-
svar som kan følge av manglende overholdelse av myndighetskrav. 
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1.5 Veien videre 
Avhandlingen er strukturert med utgangspunkt i hvordan standardkontraktenes artikkel 5.1 
er oppbygd. 
 
Avhandlingens punkt 2, presenterer standardkontraktenes rettslige grunnlag for regulering 
av myndighetskrav. 
 
Avhandlings punkt 3, analyserer omfanget av og innholdet i de kontraktsforpliktelser som 
pålegges leverandøren. 
 
Avhandlingens punkt 4 og 5 behandler leverandørens mislighold av forpliktelsen til å etter-
leve myndighetskrav og hvilke sanksjoner leverandøren da risikerer. 
 
Avhandlingens punkt 6, redegjør for hvordan standardkontraktene håndterer nye myndig-
hetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen og partenes adgang til å kreve justering av 
kontraktspris eller fremdriftsplan. 
 
Avhandlingens punkt 7, behandler grensene til force majeure og læren om bristende forut-
setninger ettersom myndighetskrav representerer situasjoner med uklare grenser til nevnte 
regelverk. 
 
Avslutningsvis, i punkt 8, vil det gis en kort oppsummering og noen avsluttende bemerk-







2 Petroleumskontrakters regulering av myndighetskrav 
2.1 Innledning 
Risikoen for skader og ulykker sammen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, i indu-
strien og under produksjon på sokkelen, har ført til høye krav og et omfattende regelverk 
for norsk petroleumsvirksomhet.37 Myndighetskrav har ført til at norsk petroleumsvirk-
somhet kan vise til gode resultater og anses som verdensledende når det gjelder sikkerhet i 
et internasjonalt perspektiv.  
 
Norsk petroleumsvirksomhet blir strengt regulert fra ulike offentlige myndigheter. Myndi-
ghetsutøvelse er i utgangspunktet et forhold mellom det offentlig kompetente organet og 
det rettssubjektet som utøvelsen retter seg mot. Standardkontraktene har, blant annet på 
grunn av hensyn som behandles i punkt 2.3, valgt å regulere dette offentligrettslige forhol-
det i standardkontraktenes artikkel 5.1. 
 
Standardkontraktene, NF og NTK, er strukturert på en slik måte at flere av kontraktens 
generelle regelsett overlapper hverandre. For eksempel anvendes endringsordresystemet i 
alle tilfeller der kontrakten gir partene krav på justering av kontraktsprisen og/eller frem-
driftsplanen – således også i situasjoner hvor nye myndighetskrav oppstår etter kontrakts-
inngåelsen. 
 
Avhandlingens punkt 2 vil først presentere standardkontraktenes regulering av myndig-
hetskrav og hvilke hensyn reguleringen søker å ivareta. Dernest vil det gis en kort innføring 
i standardkontraktenes generelle endringsordresystem og forskjellen mellom leverandørens 
arbeidsplikt og arbeidsrett. 
 
                                                
 
37 Se blant annet stortingsmelding nr. 28 (2010-2011) punkt 4.3.3 
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2.2 Rettslig grunnlag i NF 07 og NTK 07 
Myndighetskrav ble, allerede fra de første petroleumskontrakter, regulert gjennom stan-
dardvilkår i de individuelle kontraktene. Ordlyden som ble benyttet i Statoils standardkon-
trakt av 1983,38 artikkel 4.2 sammenholdt med artikkel 9.5, er tilnærmet identisk, både re-
daksjonelt og materielt, med den som i dag eksisterer i NF/NTK 07 artikkel 5.1. 
 
Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 regulerer myndighetskrav i artikkel 5.1. Bestemmelsen 
består av to ledd og er plassert i kontraktens del II – ”utførelsen av arbeidet”. Del II regule-
rer svært forskjellige, men sentrale sider av leverandørens forpliktelser før levering. For-
uten de privatrettslige forpliktelser som partene frivillig påtar seg, transformerer kontrak-
tens del II flere av partenes offentligrettslige forpliktelser til også å bli en del av kontrakten. 
 
Norsk Totalkontrakt 2007 har i artikkel 5.1 inntatt tilsvarende regulering med den nøyaktig 
samme ordlyden. I teorien er det antatt at NTK artikkel 5.1 i utgangspunktet ikke represen-
terer noen materielle forskjeller,39 men som avhandlingen vil vise,40 blir det i realiteten 
noen forskjeller, grunnet leverandørens mer omfattende EPC-ansvar ved totalentrepriser. 
  
Artikkel 5.1 angir i første ledd, en plikt for leverandøren til å ”holde seg informert om og 
rette seg etter” visse kategorier myndighetskrav. Bestemmelsen regulerer i annet ledd hvil-
ken adgang kontraktspartene har til å kreve justering av tid og/eller pris, hvis myndighets-
krav oppstår etter kontraktsinngåelsen. 
 
Selv om det er inntatt en spesiell kontraktsregulering av myndighetskrav i artikkel 5.1, har 
problemstillingene som oppstår, kontaktflater til andre reguleringer både i og utenfor stan-
dardkontrakten. Foruten forutsetningslæren, er det uklare grenser til reglene om force ma-
jeure (artikkel 28), sikkerhetsmessige forhold for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø (ar-
                                                
 
38 Statoil 1983 
39 Kaasen, s. 119 
40 Se særlig avhandlingens punkt 3.2 
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tikkel 4.1) og skadesløsholdelse i forbindelse med krav fra offentlige myndigheter ved fjer-
ning av vrak eller forurensning fra fartøyer i forbindelse med arbeidet (artikkel 30.3). Ar-
tikkel 5.1 må således ikke leses isolert, men forstås i sammenheng med annen kontraktsre-
gulering. 
 
2.3 Hensyn bak reguleringen av myndighetskrav 
Det er en fin sondring mellom hensynene som begrunner hvorfor myndighetene har sett det 
nødvendig å regulere norsk petroleumsvirksomhet, og hvorfor forhandlingspartene har sett 
det formålstjenlig å regulere myndighetskrav i kontrakten. Glidende overganger og sam-
menfallende hensyn gjør det naturlig å presentere dette i en samlet fremstilling. 
 
Det grunnleggende formålet med å regulere offentlige myndighetskrav i standardkontrakte-
ne, er først og fremst ønsket om å produsere en kontraktsgjenstand som er godkjent for 
dens tiltenkte bruk. Ettersom det er selskapet, som rettighetshaver, som er ansvarlig overfor 
myndighetene under produksjonen på norsk sokkel, er naturligvis selskapet interessert i at 
leverandøren overholder de myndighetskrav som til enhver tid gjelder for kontraktsgjen-
standen.41 Det er verken i leverandørens eller selskapets interesse at kontraktsgjenstanden 
ved levering, ikke tilfredsstiller de offentligrettslige krav, og dermed ikke oppnår de nød-
vendige godkjenninger og tillatelser.  
 
Det er også et grunnleggende hensyn for kontraktspartene at tilvirkningen, foregår i sam-
svar med offentlige myndighetskrav. Tilvirkningsarbeidet på byggeplassen innebærer risiko 
for skade på personell, tredjepart, gjenstander og miljø. Implementering og etterlevelse av 
myndighetskrav, reduserer faren for at skader og ulykker oppstår på byggeplassen. 
 
Det er i leverandørens og selskapets interesse at den norske industrien og det konkrete til-
virkningsarbeidet, utføres så profesjonelt som mulig. Situasjonen for norsk petroleumsin-
                                                
 
41 Borchsenius, s. 122 
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dustri i dag, innebærer at et aktivt forhold til myndighetskrav er et komparativt fortrinn for 
en sterkt presset industri. Reguleringen av myndighetskrav i standardkontrakten kan såle-
des føre til en nasjonal kompetanseheving for leverandørindustrien. 
 
Petroleumskontraktene innebærer for de fleste tilvirkningsarbeider at det tar lang tid fra 
kontraktene blir underskrevet og til tidspunktet for levering av kontraktsgjenstanden. Det er 
således ikke unaturlig at det skjer en utvikling både med hensyn til teknologi, men også når 
det gjelder synet på hva som er en ”riktig” regulering av risikoutsatt virksomhet. Selv om 
kontraktspartene ikke kan forutse hvilke krav myndighetene kan komme til å fastsette i 
fremtiden, skaper det forutsigbarhet og trygghet for partene å kunne forholde seg til en fast-
lagt kontraktsregulering som søker å løse de problemstillinger som utløses ved endrede og 
nye myndighetskrav. 
 
Offentlige myndighetskrav fastsatt etter kontraktsinngåelsen, er utenfor partenes kontroll. 
Disse kravene kan likevel i stor grad prege kontraktsarbeidet, både når det gjelder frem-
driftsplan og kostnader. Partenes avtalte utgangspunkt kan således forrykkes betydelig. For 
å avverge at partenes opprinnelige posisjon i kontrakten skal endres som følge av handling-
er fra utenforstående tredjepart, sikrer reguleringen av myndighetskrav at kontrakten opp-
rettholder sin avtalte balanse. 
 
Petroleumsvirksomheten representerer en stadig mer globalisert bransje. Særlig ved årsskif-
tet 2012/2013 gikk flere store tilvirkningskontrakter, hvor kontraktsgjenstanden skal benyt-
tes på norsk sokkel, hovedsakelig til Asia. Standardkontraktenes regulering av myndighets-
krav blir ikke mindre viktig ved denne utviklingen. Leverandørens absolutte plikt til å hol-
de seg informert om og å rette seg etter gjeldende myndighetskrav, både på byggeplassen 
og der kontraktsgjenstanden skal benyttes, blir av særlig betydning når leverandøren, eller 
engasjert underleverandør, skal utføre arbeidet i stater som ikke automatisk er kjent med de 
krav og standarder som stilles på norsk sokkel. 
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Foruten de hensyn som er nevnt ovenfor, er det grunn til å trekke frem et mer subtilt hen-
syn og formål med standardkontraktenes regulering av myndighetskrav. I tillegg til aktøre-
nes åpenbare interesse i å avverge skader og ulykker med omfattende konsekvenser for 
miljø, personer og gjenstander, vil dette også virke positivt på aktørenes omdømme. Økt 
fokus på for eksempel menneskerettigheter, miljøvern, energiproblematikk og sosial dum-
ping, fører til at kontraktspartene har et sterkt ønske om å ikke drive aktivitet i gråsonen av 
det myndighetene aksepterer. For å sikre partenes anerkjennelse, forståelse og legitimitet, 
er standardkontraktenes regulering av myndighetskrav, et adekvat virkemiddel. 
 
2.4 Standardkontraktenes endringsordresystem 
Standardkontraktens artikkel 5.1 (2), fører kontraktspartene inn i endringsordresystemet. 
Her fastsettes fremgangsmåten for å kreve justering av kontraktspris eller fremdriftsplan for 
nye myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen. I det følgende vil det gis en kort innføring i 
hovedtrekkene av standardkontraktenes endringsordresystem, før avhandlingen i punkt 6.5 
vil vise endringsreglenes konkrete anvendelse på myndighetskrav. 
 
Endringsreglene får i konteksten av nye myndighetskrav, særlig betydning i to henseender. 
For det første vil endringsreglene behandle en eventuell tvist om hvorvidt vilkårene etter 
artikkel 5.1 (2) for justering av pris eller fremdriftsplan, faktisk foreligger.42 For det andre 
vil endringsreglene behandle en eventuell tvist om hvilke konkrete justeringer som skal 
foretas i kontraktsprisen eller fremdriftsplanen.43 
 
Ett av de mest særpregede trekk ved standardkontraktene NF og NTK, er nettopp det for-
malistiske endringsordresystemet.44 De to standardkontraktene samsvarer i det alt vesentli-
                                                
 
42 Se avhandlingens punkt 6.4 
43 Kaasen, s. 130 flg. 
44 Kaasen, s. 269 flg. 
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ge. Med ”endringsordresystemet” forstås standardkontraktenes endringsregler i artikkel 12 
til 16 som gir partene adgang til å endre kontraktsforpliktelsene etter kontraktsinngåelsen. 
 
Petroleumskontraktene er ofte svært omfattende og strekker seg gjerne over flere år fra 
kontraktsinngåelse til levering av kontraktsgjenstanden. Partenes, og særlig selskapets, be-
hov for fleksibilitet, har ført til en grundig regulering av dynamikken i kontraktsforholdet. 
Selskapets vide rett til å kreve endring av arbeidet, fremgår av artikkel 12.1, sammenholdt 
med begrensningen i artikkel 12.1 (3). 
 
Kjernen i endringsordresystemet er ”endringsordren”, heretter benevnt ”VO” etter den eng-
elske oversettelsen, ”Variation Order”.45 Endringsordren er den formelle og rettmessige 
adgangen selskapet har til å endre arbeidet og leverandørens kontraktsforpliktelser. End-
ringsordren utstedes i henhold til standardkontraktenes artikkel 14.1. Selskapet gis dermed 
”myndighet til ensidig å pålegge leverandøren å utføre et annet arbeid, eller utføre arbei-
det på en annen måte eller til en annen tid enn det kontrakten forutsetter”.46 Endringsord-
ren skal foruten å beskrive endringen, også angi hvilken justering som skal foretas i kon-
traktsprisen eller fremdriftsplanen. Disse virkningene kan være helt eller delvis uavklarte 
på tidspunktet som selskapet utsteder endringsordren, men den gir likevel leverandøren en 
arbeidsplikt47 til å iverksette ordren.48 
  
Leverandøren kan med hjemmel i standardkontraktenes artikkel 16.1, kreve endringsordre 
utstedt av selskapet. Leverandørens fremsettelse av ”endringsordrekrav” benevnes heretter 
”VOR” etter den engelske oversettelsen ”Variation Order Request”.49  
 
                                                
 
45 NF / NTK artikkel 1.5 
46 Kaasen, Fabrikasjonskontrakten, s. 311 
47 Se nærmere avhandlingens punkt 2.5 
48 Kaasen, s. 282 
49 NF / NTK artikkel 1.6 
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I tillegg til de situasjoner hvor selskapet krever utført et nærmere bestemt arbeid, må leve-
randøren også fremsette krav om endringsordre der kontrakten forutsetter at leverandøren 
har krav på at selskapet holder ham skadesløs gjennom utstedelse av en endringsordre.50 
Reglene om endring i relevant lovgivning etter kontraktsinngåelsen, artikkel 5.1 (2), kan 
blant annet gjelde for en slik situasjon. 
 
I utgangspunktet kan selskapet besvare leverandørens VOR på to forskjellige måter. Sel-
skapet kan enten akseptere leverandørens anførsel om at arbeidet ikke er omfattet av den 
opprinnelige kontrakten, eller de kan imøtegå leverandørens påstand. Hvis selskapet aksep-
terer leverandørens anførsel, utsteder selskapet en VO etter artikkel 14.1. Hvis selskapet 
mener det ikke er grunnlag for å utstede en VO, utsteder selskapet en ”omtvistet endrings-
ordre” etter artikkel 16.2, heretter benevnt ”DVO”, etter den engelske oversettelsen ”Dis-
puted Variation Order”. 51 
 
Endringsreglene inneholder videre bestemmelser om virkningene av at det foreligger en 
endring av arbeidet.52 Standardkontraktenes artikkel 15, sammenholdt med artikkel 13, 
regulerer konsekvensene av at VO utstedes, ved å fastsette hvordan vederlaget og frem-
driftsplanen konkret skal justeres. I grove trekk skal vederlaget og fremdriftsplanen justeres 
slik at virkningen reflekterer og gjenspeiler den faktiske endringen i leverandørens plik-
ter.53 
 
Endringssystemet inneholder både materielle og prosessuelle regler. Av de prosessuelle 
reglene, er fristbestemmelsene som inneholder relativt strenge preklusjonsregler av særlig 
betydning for denne avhandlingen. Årsaken til at kontrakten opererer med preklusive fris-
                                                
 
50 Kaasen, s. 416-417 
51 NF / NTK artikkel 1.19 
52 Kaasen, s. 348 flg. 
53 Kaasen, s. 284 
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ter, er først og fremst for å sikre en nødvendig fremdrift i prosjektet.54 Kontraktens system 
bygger på at selskapet, på et hvilket som helst tidspunkt, kan utstede VO og kreve at leve-
randøren endrer arbeidet. Leverandøren må derimot fremsette VOR ”uten ugrunnet opp-
hold” etter at selskapet har krevd et arbeid utført, for å kunne gjøre gjeldende at arbeidet er 
et endringsarbeid, jf. artikkel 16.1 (2). Konsekvensen av at VOR fremmes for sent, er at 
selskapet kan avvise leverandørens krav. Det omtvistede arbeidet må da gjennomføres som 
om det er en del av leverandørens opprinnelige kontraktsforpliktelser. Arbeidet må, for de 
tilfeller hvor de preklusive frister er utløpt, utføres i henhold til den opprinnelige frem-
driftsplanen og uten tilleggsvederlag.55 
 
Endringsreglene inneholder også prosessuelle tvisteløsningsregler. Tvister som oppstår 
mellom kontraktspartene som følge av uenighet om endringsarbeider, dreier seg i hovedsak 
om to forhold.56 For det første kan situasjonen være at partene er uenige om hvorvidt det 
omtvistede arbeidet representerer en endring av den opprinnelige kontrakten. For det andre 
kan situasjonen være at partene er enige om at det foreligger en endring av kontrakten, men 
er uenige om hvilke konsekvenser endringen skal ha for fremdriftsplanen eller vederlaget. 
 
Tvist om hvorvidt det foreligger en endring av kontrakten, behandles av standardkontrakte-
nes DVO-regler i artikkel 16. Reglene innebærer at spørsmålet skal fremlegges og avgjøres 
av en ”ekspert”. Formålet med å trekke inn en ekspert, er å sørge for en effektiv, billig og 
forholdsvis enkel foreløpig avgjørelse av tvisten, slik at leverandøren får tilgang til likvide 
midler for å finansiere endringen.57 Leverandørens trenger derfor en rask avklaring på om 
han pålegges en arbeidsplikt, mens selskapet ønsker avklaring på om arbeidet nødvendig-
gjør utstedelse av endringsordre med de konsekvenser det medfører. 
 
                                                
 
54 Kaasen, Formalisme, s. 54 flg 
55 Kaasen, s. 432 
56 Kaasen s. 291 
57 Kaasen, s. 452 
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Tvist om konsekvensene av endringsarbeider innebærer ikke bruk av ekspert og reguleres i 
artikkel 15, sammenholdt med artikkel 13. Eksperten har ikke kompetanse til å avgjøre 
hvilke konsekvenser det skal ha, dersom arbeidet under DVO-en anses som et endringsar-
beid. Partene er her henvist til ordinært søksmål, jf. artikkel 37.2. 
 
2.5 Standardkontraktenes arbeidsplikt og arbeidsrett 
Leverandørens arbeidsplikt og rett til å iverksette arbeid er grunnleggende forskjellig. Ar-
beidsplikten gir, i motsetning til arbeidsretten, ikke leverandøren et valg, men er et direkte 
pålegg. Standardkontraktenes regulering av leverandørens arbeidsplikt og arbeidsrett, 
kommer også til syne ved reguleringen av myndighetskrav.  
 
Leverandørens arbeidsplikt kan følge av kontrakten selv, av selskapets formløse instruks, 
gjennom tegningsrevisjon, endringsordre eller omtvistet endringsordre.58 Kontrakten og 
dens vedlegg representerer det viktigste grunnlaget for leverandørens arbeidsplikt. Leve-
randørens plikt til å iverksette arbeidet, benevnes ofte som leverandørens ”hoppeplikt”, og 
innebærer innebærer at leverandøren må iverksette arbeidet selv om ikke alle virkninger er 
klarlagt, jf. artikkel 15.1.59 
 
Leverandørens arbeidsplikt og arbeidsrett vedrørende myndighetskrav, følger av standard-
kontraktenes artikkel 5.1 (1) og kontraktens vedlegg, eller gjennom selskapets utstedte end-
ringsordre. Arbeidsretten innebærer at selskapet ikke kan motsette seg leverandørens ar-
beid, og at arbeidet skal behandles som en del av det ordinære kontraktsarbeidet. Leveran-
dørens rett til å iverksette arbeidet, med grunnlag i artikkel 5.1 (1), kan komme i konflikt 
med selskapets ønsker – og da særlig selskapets privilegium til å styre prosjektet og velge 
mellom forsinket fremdrift eller økte kostnader. 
 
                                                
 
58 Tørum, s. 173 flg. 
59 Kaasen, s. 283 
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Forskjellen mellom leverandørens arbeidsplikt og arbeidsrett, reiser interessante spørsmål i 
tilfeller der myndighetskrav oppstår etter kontraktsinngåelsen. Det blir da av avgjørende 
betydning om det foreligger en arbeidsplikt og/eller arbeidsrett for leverandøren, ettersom 
det kan spørres hvorvidt selskapet bør ha rett til å prioritere mellom forsinkelse eller økte 
kostnader ved å velge å ta levering – til tross for at artikkel 5.1 ikke er overholdt og kon-
traktsgjenstanden ikke tilfredsstiller gjeldende myndighetskrav. 
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3 Leverandørens forpliktelser 
3.1 Presentasjon av artikkel 5.1 (1) 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1) inneholder den sentrale reguleringen av leverandø-
rens kontraktsforpliktelse vedrørende myndighetskrav. Bestemmelsen har identisk utfor-
ming i NF 07 og NTK 07, og lyder slik: 
 
Art. 5.1 (1): 
”Leverandøren skal holde seg informert om og rette seg etter: 
a) lover og forskrifter som gjelder på en Byggeplass og det sted der Kontraktsgjenstanden 
i henhold til Kontrakten skal benyttes, og  
b) krav og pålegg som er fastsatt av klasseinstitusjoner og offentlige myndigheter, og  
c) gjeldende fagforenings- og lønnsavtaler” 
 
Bakgrunnen og formålet med artikkel 5.1 (1) er først og fremst, selskapets ønske om at 
kontraktsutførelsen og kontraktsgjenstanden skal være i henhold til de krav og regler som 
til enhver tid er fastsatt. Leverandøren vil ofte ha god kunnskap om de myndighetskrav som 
knytter seg til utførelsen og/eller kontraktsgjenstanden og er i realiteten den av kontrakts-
partene som har direkte påvirkningsmulighet til å overholde og implementere gjeldende 
myndighetskrav.60 Bestemmelsen sikrer derfor en generell og effektiv kontraktstyring som 
ivaretar selskapets interesser. 
 
Avhandlingens punkt 3 vil først redegjøre for omfanget og innholdet av leverandørens kon-
traktsforpliktelser vedrørende myndighetskrav. Dernest vil det vurderes hvilke kategorier 
av myndighetskrav som er relevante og dermed omfattes av leverandørens forpliktelser. 
 
                                                
 
60 Krarup, Ansvar og risiko, s. 53 flg. 
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3.2 Leverandørens kontraktsforpliktelser 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1) at leverandøren skal ”holde seg infor-
mert om” og ”rette seg etter” visse myndighetskrav.  
 
Bestemmelsen beskriver to forskjellige kontraktsforpliktelser. For det første må leverandø-
ren rette seg etter gjeldende myndighetskrav, dernest holde seg informert om og oppdatert 
på gjeldende myndighetskrav. Omfanget av og innholdet i disse forpliktelsene, vil bli for-
søkt klarlagt i den videre fremstillingen. 
 
Artikkel 5.1 (1) benytter ordet ”skal”. En naturlig språklig forståelse av ordlyden indikerer 
at det foreligger en absolutt og ubetinget plikt for leverandøren å oppfylle de to nevnte kon-
traktsforpliktelser.61  
 
Ordlyden gir ingen holdepunkter for at det foreligger noen begrensninger i leverandørens 
absolutte kontraktsforpliktelse med hensyn til det tidspunkt myndighetskravet oppstår. Ar-
tikkel 5.1 (1) må derfor forstås slik at myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåel-
sen, må behandles og etterleves på samme måte som om myndighetskravet forelå ved kon-
traktsinngåelsen.62 Det foreligger således en kontinuerlig og løpende forpliktelse for leve-
randøren helt frem til kontraktsforholdet avsluttes. 
 
Standardkontraktene NF og NTK, fastslår i artikkel 29.1, at risikoen for kontraktsgjenstan-
den overføres fra leverandøren til selskapet ved leveringen.63 Leverandørens forpliktelse til 
å holde seg informert om, og til å rette seg etter gjeldende myndighetskrav, opphører såle-
des ved levering. Leveringen defineres i artikkel 19.1 til å være det tidspunkt kontraktsvil-
kårene for opprettelse av leveringsprotokollen er oppfylt. I grove trekk innebærer vilkårene 
                                                
 
61 Kaasen, s. 120 
62 Se avhandlingens punkt 6 om nye og/eller endrede myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen 
63 Kaasen, s. 485 flg. 
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at kontraktsgjenstanden må være ferdig tilvirket, leverandøren må ønske å levere og avtalt 
ferdigstillelsesdato må være innfridd.64 
 
Myndighetskravene som danner grunnlaget for leverandørens kontraktsforpliktelser, kan 
deles i to kategorier. Det må skilles mellom myndighetskrav som gjelder selve utførelsen 
av kontraktsarbeidet og myndighetskrav som knytter seg til selve kontraktsgjenstanden. 
Begge kategoriene av myndighetskrav omfattes av leverandørens kontraktsforpliktelse, 
men som avhandlingen vil vise, får sondringen betydning i flere situasjoner. 
 
Leverandørens forpliktelser til å etterleve myndighetskrav, kan på et overordnet nivå, drøf-
tes via to forskjellige innfallsvinkler.65  
 
For det første kan forpliktelsene knyttet til myndighetskrav, anses som en konkretisering av 
leverandørens alminnelige plikter etter standardkontraktenes artikkel 4.1 (1). Denne fastslår 
at ”leverandøren skal utføre arbeidet på en fagmessig og aktsom måte”. Hvis leverandøren 
ikke tar hensyn til offentligrettslige reguleringer og krav, kan selskapet hevde at arbeidet 
ikke er utført på en fagmessig og aktsom måte. Leverandørens tilsidesettelse av myndig-
hetskrav, kan i slike tilfeller utgjøre et brudd på artikkel 4.1 (1) og artikkel 5.1 (1). 
 
For det andre kan forpliktelser knyttet til myndighetskrav, anses som særskilte tilleggsplik-
ter som pålegges leverandøren. Det kan argumenteres for at det ikke er overlapping og 
sammenfall mellom det som anses å være tilstrekkelig for å være fagmessig og aktsomt 
utført, og de krav som offentlige myndigheter og klasseselskaper stiller. En slik tilnærming 
vil føre til at etterlevelse av myndighetskrav, vil være en plikt som kommer i tillegg til den 
generelle plikten til å utføre arbeidet på en fagmessig og aktsom måte. 
 
                                                
 
64 Kaasen, s. 492 flg. 
65 Se blant annet Borchsenius, s. 122 flg. 
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I tidsrommet mellom kontraktsinngåelsen og overleveringstidspunktet, kan det inntreffe 
omstendigheter som fører til at partenes kontraktsforpliktelser må tilsidesettes og/eller re-
videres.66 Kontraktsreguleringen av force majeure eller læren om bristende forutsetninger 
kan føre til at leverandørens kontraktsforpliktelser må modifiseres. Omfanget og innholdet 
av leverandørens kontraktsforpliktelse til å holde seg informert om og å rette seg etter 
myndighetskrav, kan derfor opphøre som følge av slike omstendigheter. Hvorvidt det er 
aktuelt med tilsidesettelse av leverandørens forpliktelser på slike grunnlag, behandles i av-
handlingens punkt 7. 
 
3.2.1 Leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav 
3.2.1.1 Hva innebærer leverandørens plikt til å ”rette seg etter” myndighetskrav? 
Den mest fremtredende kontraktsforpliktelsen for leverandøren etter artikkel 5.1 (1), er 
plikten til å ”rette seg etter” gjeldende myndighetskrav. Det er først og fremst denne for-
pliktelsen som skal ivareta de ovenfor nevnte hensyn. 
 
Det går et grunnleggende skille i ethvert kontraktsforhold, mellom det som ofte defineres 
som innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser.67 Innsatsforpliktelser innebærer at kon-
traktsparten skal utføre kontraktsforpliktelsen med faglig god innsats og adekvat omsorg. 
Resultatforpliktelser innebærer at kontraktsparten plikter å frembringe et konkret resultat 
eller en bestemt funksjon. Juridisk teori har, med bakgrunn i omfattende rettspraksis, angitt 
mengden av personlig arbeidsinnsats som et sentralt vurderingsmoment.68 Sondringen har 
betydning for fastleggelsen av hva som er kontraktsmessig oppfyllelse av kontraktsforplik-
telsene. 
 
                                                
 
66 Hagstrøm, s. 242 flg. 
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68 Se blant annet Hagstrøm, s. 116 flg. 
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Ordlyden ”rette seg etter”, fremstår som vag og upresis. Det er derfor en krevende øvelse å 
fastlegge helt konkret hva leverandørens plikt omfatter. Formuleringen å ”rette seg etter” 
fremstår mindre forpliktende enn uttrykk som: ”skal overholde”, ”oppfylle”, ”gjennomfø-
re” eller ”adlyde”. Hva innebærer det for leverandøren at han må ”rette seg etter” myndig-
hetskrav? 
 
På entrepriserettens område, blant annet i standardkontrakten NS 8405:2008, foreligger det 
en tilsvarende plikt for entreprenøren.69 Ordlyden i standardkontraktens punkt 12.1 (1) er: 
”Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for de-
res kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen”. Ordlyden fraviker fra NF og 
NTK, ved at den presiserer at begge parter ”skal overholde” myndighetskrav. Indikasjonen 
på at NS 8405:2008 pålegger entreprenøren en absolutt resultatforpliktelse, forsterkes ved 
at bestemmelsen, punkt 12.1 (2), gir entreprenøren ”rett til å nekte å utføre arbeid som ville 
være i strid med offentligrettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov”. Tilsvarende presi-
sering og bestemmelse eksisterer ikke i NF og NTK. 
 
Selv om ordlyden i NF og NTK er uklar og byr på en viss tvil, er det gode grunner for å 
behandle leverandørens kontraktsforpliktelse, på tilsvarende måte som for entreprenørens 
kontraktsforpliktelser etter NS 8405:2008. Leverandørens plikt til å rette seg etter myndig-
hetskrav, må således forstås som en resultatforpliktelse. Fravikes myndighetskravene, til 
tross for leverandørens eventuelle gode innsats og forsøk, foreligger det et kontraktsbrudd. 
 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1) angir derfor at leverandøren, overfor selskapet, er 
positivt kontraktsforpliktet til å overholde og oppfylle offentlige myndighetskrav. Dette 
inkluderer myndighetskrav som retter seg mot leverandørens utførelse av kontraktsarbeidet, 
for forholdene på byggeplassen og for de konkrete krav som stilles til selve kontraktsgjen-
standen. 
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3.2.1.2 Myndighetskrav knyttet til selve kontraktsgjenstanden 
Selskapet har en betydelig interesse i at myndighetskrav knyttet til selve kontraktsgjenstan-
den overholdes og oppfylles. Leverandørens manglende oppfyllelse av slike myndighets-
krav kan, i ytterste konsekvens, føre til at selskapet ikke kan anvende kontraktsgjenstanden 
til dens tiltenkte bruk på norsk sokkel. Myndighetenes formål med krav til kontraktsgjen-
standen, er først og fremst å redusere risikoen for person-/tingskader, miljøulykker og 
andre uhell som følge av petroleumsutvinning. Krav til styrke- og utmattingsanalyser og 
krav for å hindre underdimensjonerte konstruksjoner, er eksempler på myndighetskrav som 
er knyttet til selve kontraktsgjenstanden. 
 
7. november 2012 ble den hittil største evakueringsoperasjonen på norsk sokkel igangsatt, 
delvis som følge av at myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden ikke var tilstrekke-
lig oppfylt. Boligplattformen ”Floatel Superior” på Njord-feltet begynte å krenge, blant 
annet fordi ankerbolsteret var underdimensjonert og at skroget ikke var sterkt nok.70 
 
Når det gjelder myndighetskravene knyttet til selve kontraktsgjenstanden, må det gjøres en 
sondring mellom totalkontrakter som gjelder totalentrepriser (NTK), og fabrikasjonskon-
trakter som gjelder rene utførelsesentrepriser (NF).  
 
Standardkontraktenes vedlegg, definert i artikkel 2.1 og presentert i avhandlingens punkt 
1.2.1, innebærer at leverandørens forpliktelser vedrørende myndighetskrav blir forskjellig 
for de to kontraktstypene.71 Spesielt vil dette gjelde vedlegg A (arbeidsbeskrivelsen), E 
(spesifikasjoner) og F (tegninger) i NF, og vedlegg A (arbeidsbeskrivelsen) og E (selska-
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pets dokumenter) i NTK. Disse vedleggene danner grunnlaget for leverandørens samlede 
kontraktsytelse ovenfor selskapet.72 
 
Arbeidsbeskrivelsen gir en generell beskrivelse av det arbeid som leverandøren er kon-
traktsforpliktet til å utføre.73 Selv om arbeidsbeskrivelsen først og fremst har til formål å 
legge rammene for øvrige vedlegg, kan vedlegget også ha selvstendig betydning for fast-
leggelsen av partenes kontraktsforpliktelser. 
 
Spesifikasjonene til kontraktsarbeidet, som er inntatt i NF – vedlegg E og NTK – vedlegg 
E, beskriver de kontraktsrettslige krav som stilles til leverandørens utførelse av arbeidet.74 
Myndighetskrav er ofte direkte inkorporert sammen med spesifikasjonene. 
 
Tegningene som er tilgjengelige ved kontraktsinngåelsen, som er inntatt i NF – vedlegg F 
og NTK – vedlegg E, angir leverandørens utførelsesplikter ved fabrikasjonskontrakter, eller 
danner grunnlaget for den prosjektering leverandøren skal utføre ved totalkontrakter. 75 
 
I totalentrepriser blir myndighetskrav knyttet til selve kontraktsgjenstanden av særlig vik-
tighet. Leverandørens ansvar for og plikt til å utføre prosjekteringen, innebærer at etterle-
velse og gjennomføring av offentlige myndighetskrav vedrørende kontraktsgjenstandens 
utforming og konstruksjon, vil være en del av leverandørens absolutte kontraktsforpliktel-
ser, jf. NTK artikkel 5.1 (1). Det vil foreligge et kontraktsbrudd hvis leverandøren, ved 
prosjekteringen, ikke tilfredsstiller myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden, og 
derfor leverer en kontraktsgjenstand som ikke kan godkjennes og benyttes til dens tiltenkte 
bruk. 
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I fabrikasjonskontrakter, og bruk av NF, kan ikke leverandøren pålegges en tilsvarende 
kontraktsforpliktelse til å oppfylle myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden. Denne 
type kontrakt forutsetter at prosjekteringen er utført av selskapet selv, eller av en tredjepart, 
og at leverandørens kontraktsforpliktelser, gjennom vedlegg A, E og F, er forbeholdt utfø-
relsen av kontraktsarbeidet. Leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav knyttet 
til kontraktsgjenstanden er av underordnet betydning ettersom leverandøren skal følge de 
anvisninger og den prosjektering som er mottatt. 
 
Hvis situasjonen er slik at selskapet bevisst overleverer prosjektering og tegninger som 
ikke tilfredsstiller myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden, må leverandørens ”ab-
solutte” plikt til å rette seg etter myndighetskrav modifiseres. Prosjekteringen blir for dette 
tilfellet leverandørens kontraktsgrunnlag, slik at mangler vedrørende myndighetskrav knyt-
tet til kontraktsgjenstanden, ikke omfattes av leverandørens forpliktelse etter NF artikkel 
5.1 (1). Selskapet, i egenskap av bestiller og byggherre, må alene bære risikoen for myn-
dighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden i slike situasjoner. Skulle leverandøren finne 
prosjekteringen av kontraktsgjenstanden så lite tilfredsstillende at de finner det uforsvarlig 
å utføre byggingen, vil forutsetningslæren og avtalerevisjon være aktuelle rettslige grunn-
lag for leverandøren til å bryte kontrakten. 
 
Hvis situasjonen derimot er slik at selskapet ubevisst overleverer prosjektering og tegninger 
som ikke tilfredsstiller myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden, er situasjonen mer 
uklar. 
 
Det må i slike tilfeller spørres hvilken undersøkelses- og opplysningsplikt leverandøren har 
overfor selskapet.76 Det rettslige grunnlaget for en slik forpliktelse følger, først og fremst, 
av standardkontraktenes artikkel 6.1, men vil også følge av den alminnelige lojalitetsplikt i 
kontraktsforhold. Det følger av NF artikkel 6.1 at ”leverandøren skal søke etter mangler og 
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uoverensstemmelser i Tegninger og Spesifikasjoner”. Formålet med undersøkelsen er å 
avdekke eventuelle feil, men bestemmelsen gir få konkrete holdepunkter for hva det skal 
letes etter, og hvor omfattende undersøkelsen skal være. NF artikkel 5.1 (1), som konkret 
forplikter leverandøren til å rette seg etter myndighetskrav, må innebære at leverandøren 
har en særlig plikt til å undersøke om prosjektering, tegninger og spesifikasjoner oppfyller 
gjeldende myndighetskrav. Hvorvidt leverandørens undersøkelsesplikt, i henhold til artik-
kel 6.1, er oppfylt – må vurderes konkret i hvert tilfelle. Dersom leverandøren oppdager feil 
i prosjekteringen, er han pliktig til å varsle selskapet om dette, jf. artikkel 6.1 (2) og den 
alminnelige lojalitetsplikten. 
 
Dernest må det spørres hvilken forpliktelse leverandøren har til å ”rette seg etter” og levere 
i henhold til gjeldende myndighetskrav, dersom selskapet ønsker kontraktsgjenstanden ut-
ført og levert i henhold til opprinnelige tegninger, spesifikasjoner og prosjektering – selv 
om leverandøren har opplyst om at de strider med myndighetskrav. Ordlyden i artikkel 5.1 
(1), beskriver en absolutt plikt for leverandøren til å ”rette seg etter” gjeldende myndig-
hetskrav, og angir ingen unntak. Dette utgangspunktet og leverandørens forpliktelse må i 
en slik situasjon modifiseres, ettersom situasjonen da må behandles på tilsvarende måte 
som om selskapet bevisst har overlevert prosjektering og tegninger som ikke tilfredsstiller 
myndighetskrav. Det kan ikke være leverandørens risiko om selskapet, på tross av informa-
sjon og advarsler, ønsker kontraktsgjenstanden levert etter en arbeidsbeskrivelse som stri-
der med myndighetskravene knyttet til kontraktsgjenstanden. 
 
3.2.1.3 Myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet 
Myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet er særlig i leverandørens, men 
også i selskapets, interesse at overholdes. Manglende overholdelse av myndighetskrav 
knyttet til utførelsen av arbeidet, kan medføre påbud fra offentlige myndigheter om å stanse 
arbeidet – noe som vil føre til forsinkelser.77 Myndighetenes formål med å regulere og sette 
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krav til utførelsen av arbeidet, er særlig å redusere risikoen for skader og ulykker på 
byggeplassen. Foruten at det å unngå skader på mennesker, miljø og materiell har en egen-
verdi i seg selv, kan kontraktsreguleringen også forhindre at leverandøren på grunn av tids-
press akselererer arbeidet utilbørlig. Videre er en samlet petroleumsnæring også avhengig 
av tillit hos myndigheter, ansatte og i samfunnet for øvrig. Tillit skapes ved at myndighets-
krav overholdes, og fungerer som tydelige grenser for hvordan arbeidet kan utføres.  
 
Myndighetskrav knyttet til utførelsen av arbeidet, er i hovedsak bestemmelser som springer 
ut av arbeidsmiljølovgivning og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning med tilhørende for-
skrifter. Historien viser at arbeidsulykker av ulik alvorlighetsgrad, inntreffer relativt ofte. 
Et konkret eksempel på myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet, kan for 
eksempel være myndighetskrav som regulerer sikring mot fall fra store høyder. 
 
Leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav, tar først og fremst utgangspunkt i 
de krav og bestemmelser som direkte gjelder kontraktsgjenstanden eller utførelsen av kon-
traktsarbeidet.78 Det er flere forhold som indikerer at leverandørens kontraktsforpliktelse til 
å etterleve myndighetskrav, også må utvides til å gjelde myndighetskrav som står i en mer 
indirekte tilknytning til selve utførelsen av kontraktsarbeidet. For eksempel er leverandøren 
kontraktsforpliktet til å rette seg etter arbeidsmiljøloven og brannforskrifter som gjelder på 
byggeplassen.79 Leverandøren er således kontraktsforpliktet til å rette seg etter myndig-
hetskrav som står i en indirekte tilknytning til kontrakten, dersom det kan konstateres en 
viss påvirkning på gjennomføringen av kontraktsarbeidet. 
 
3.2.2 Leverandørens plikt til å holde seg informert om myndighetskrav 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1) at leverandøren, foruten å rette seg etter 
myndighetskrav, skal ”holde seg informert om” myndighetskrav. Leverandørens plikt til å 
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holde seg oppdatert og informert om gjeldende myndighetskrav, har flere likhetstrekk med 
leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav. Det som er nevnt ovenfor, i av-
handlingens punkt 3.2.1, om leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav, er der-
for langt på vei sammenfallende med leverandørens plikt til å holde seg informert om myn-
dighetskrav.  
 
Plikten til å holde seg informert og oppdatert om myndighetskrav med hjemmel i artikkel 
5.1 (1),  henger tett sammen med leverandørens plikt til å søke etter mangler og uoverens-
stemmelser i artikkel 6.1. Leverandøren er avhengig av å holde seg informert og oppdatert 
om myndighetskrav for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser og kontroller. 
 
Leverandørens kontraktsforpliktelse til å ”holde seg informert”, gjelder etter ordlyden, i 
utgangspunktet alle myndighetskrav, og strekker seg fra kontraktsinngåelsen og frem til 
leveringstidspunktet. Leverandørens plikt til å holde seg informert om myndighetskrav, må 
på samme måte som plikten til å rette seg etter disse krav, avgrenses mot de myndighets-
krav som ikke har sammenheng med eller tilknytning til kontrakten. Det er for eksempel 
ikke et kontraktsbrudd om leverandøren ikke er oppdatert og informert om de myndighets-
krav som regulerer den tillate bølgehøyden som kontraktsgjenstanden kan transporteres 
gjennom, forutsatt at transporten ikke er omfattet av leverandørens kontraktsforpliktelse. 
 
3.3 Relevante myndighetskrav 
For å kunne fastslå innholdet av leverandørens kontraktsforpliktelse, må det klargjøres 
hvilke myndighetskrav som er relevante, hvem som har fastsatt dem og hvilken sammen-
heng og tilknytning de må ha til kontraktsgjenstanden og/eller utførelsen av kontraktsarbei-
det. 
 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav a) til c), angir ”lover og forskrifter”, ”krav 
og pålegg” og ”fagforenings- og lønnsavtaler” som relevante kategorier av myndighets-
krav. Leverandørens kontraktsforpliktelse til å holde seg informert om og å rette seg etter 
myndighetskrav, blir påvirket ved bruk av internasjonale leverandører og situasjoner der 
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utførelsen av kontraktsarbeidet foregår utenfor norsk jurisdiksjon. Disse kategoriene av 
myndighetskrav vil presenteres i det følgende. 
 
3.3.1 Lover og forskrifter – artikkel 5.1 (1), bokstav a) 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav a), at leverandøren skal holde 
seg informert om og rette seg etter ”lover og forskrifter som gjelder på en Byggeplass og 
det sted der Kontraktsgjenstanden i henhold til Kontrakten skal benyttes”. 
 
Uttrykket ”lover og forskrifter” må forstås som en samlebetegnelse på bindende rettsregler 
vedtatt av kompetente myndigheter. Avhandlingen vil vise at norsk, utenlandsk og interna-
sjonal lovgivning kan innebære relevante myndighetskrav etter standardkontraktenes artik-
kel 5.1 (1). Hvorvidt ”lover og forskrifter” er bindende regler vedtatt av kompetente myn-
digheter, må vurderes i henhold til staters respektive konstitusjonelle regler. Ettersom stan-
dardkontraktene NF og NTK først og fremst er utviklet til bruk for større oppdrag til norsk 
kontinentalsokkel, vil avhandlingen redegjøre for hvilke norske lover og forskrifter som er 
relevante etter standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav a). 
 
Standardkontraktenes lovsbegrep må, for norske lover, forstås og fastlegges i tråd med 
norsk statsrett og alminnelige rettskildelære. Standardkontraktenes ”lover” må forstås som 
den lovtekst som er vedtatt av den norske lovgivende forsamling, Stortinget.  
 
Formelle lover må, etter norsk statsrett, vedtas på den måten som er beskrevet i Grunnloven 
§§ 76-79, og skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. Dette inkluderer også internasjonale kon-
vensjoner som med Stortingets samtykke og inkorporasjon, skal gjelde som norsk lov. Ord-
lyden i standardkontraktene er uklar med henblikk på hvorvidt rettsregler med bakgrunn i 
andre rettskildefaktorer enn lov, dvs. ulovfestet rett, omfattes av artikkel 5.1 (1) bokstav a). 
På grunn av legalitetsprinsippet som innebærer at offentlig myndighetsutøvelse må skje på 
grunnlag av rettsregler gitt i lov eller i medhold av lov, fremstår problemstillingen som i 
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overkant teoretisk. På samme måte gjelder dette hvorvidt provisoriske anordninger80 må 
antas å regnes som lov i kontraktens forstand. Den konklusjon som en statsrettslig og for-
valtningsrettslig vurdering fører til, må også gjelde for standardkontraktenes artikkel 5.1 
(1). 
 
Forskriftsbegrepet, i standardkontraktenes forstand, må forstås som en samlebetegnelse på 
generelle bestemmelser vedtatt under utøving av offentlig myndighet, ofte via delegert lov-
givning.81 Forvaltningsloven inneholder en legaldefinisjon, hvor det med ”forskrift” menes 
et vedtak truffet under utøving av offentlig myndighet og som gjelder rettigheter eller plik-
ter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.82 Dette inkluderer detaljfor-
skrifter gitt av forvaltningsorganer, med hjemmel i formell lov.83 Visse generelle problems-
tillinger relatert til forskriftsbegrepet, er særlig aktuelle i tilknytning til standardkontrakte-
nes artikkel 5.1 (1) bokstav a). Grensene mellom hva som er en forskrift og hva som er 
myndigheters instrukser om hvordan lover skal praktiseres og tolkes, kan by på utfordring-
er for leverandørens plikter til å holde seg informert om og å rette seg etter myndighets-
krav. På samme måte utgjør grensene mellom forskrifter og enkeltvedtak, og grensene mel-
lom utøving av offentlig myndighet og myndigheters private autonomi, problemstillinger 
som kan gi opphav til uklarhet. Standardkontraktene bidrar med løsning på grenseproble-
matikken, ved å presisere at krav og pålegg84 også er relevante myndighetskrav. 
 
Det foreligger en mengde lover og forskrifter som fastsetter ulike myndighetskrav på for-
skjellige rettsområder. Leverandørens kontraktsforpliktelse til å følge myndighetskrav, gitt 
i lov og forskrift, må avgrenses mot myndighetskrav som ikke har tilknytning til kontrakten 
                                                
 
80 Midlertidig bestemmelse av lovs karakter, vedtatt av regjeringen med hjemmel i Grunnloven § 17. 
81 Smith, s. 195 
82 Forvaltningsloven § 2, bokstav c) 
83 Kaasen, s. 122 
84 NF/NTK 07 artikkel 5.1 (1) bokstav b) 
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eller til det arbeid som skal utføres.85 Avgrensningen er viktig i flere henseender. Avgren-
sede lover og forskrifter vil naturligvis ikke omfattes av leverandørens kontraktsforpliktel-
ser, og dermed trenger leverandøren verken å holde seg informert om eller rette seg etter 
slike myndighetskrav. For å illustrere med et eksempel kan det tenkes at leverandørens 
arbeidspersonell ikke overholder vegtrafikklovens bestemmelser på fritiden. Dette vil kun 
være et forhold mellom statens myndigheter og vedkommende, og er derfor irrelevant for 
kontraktsforholdet mellom partene. På samme måte vil man behandle andre handlinger som 
er brudd på straffelovgivningen, og som blir begått av leverandørens ansatte – forutsatt at 
de kriminelle handlinger ikke har tilknytning til eller påvirkning på kontrakten. Brudd på 
slike avgrensede myndighetskrav, vil således ikke representere et mislighold av kontrakten, 
og gir dermed ikke selskapet grunnlag for å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.86 Det 
vil videre heller ikke være mulig for leverandøren å kreve justering av tid og/eller pris for 
lover og forskrifter som kommer etter kontraktsinngåelsen, og før leveringen, men som 
ikke kan anses som tilstrekkelig relevante for kontraktsarbeidet eller kontraktsgjenstan-
den.87 
 
Hvilken tilknytning lover og forskrifter må ha til kontrakten for å omfattes av leverandø-
rens kontraktsforpliktelse til å rette seg etter gjeldende myndighetskrav, kan by på utford-
ringer. Skattelovgivning, momslovgivning og anti-korrupsjonslovgivning er alle eksempler 
på myndighetskrav som har tilknytning til kontrakten og betydning for kontraktsarbeidet, 
men som ikke står i en direkte sammenheng med leverandørens hovedforpliktelse – som er 
å tilvirke kontraktsgjenstanden. Det sentrale spørsmålet er hvorvidt selskapet kan sanksjo-
nere leverandøren for brudd på slike myndighetskrav. Spørsmålet kan ikke besvares gene-
relt, men må vurderes konkret i hvert tilfelle. Selv om selskapets anførsler om at brudd på 
slikt regelverk innebærer mislighold av leverandørens forpliktelser etter artikkel 5.1 (1), 
                                                
 
85 Kaasen, s. 122 
86 Se avhandlingens punkt 4 og 5 
87 Se avhandlingens punt 6.3 for leverandørens krav på justering av kontraktspris eller fremdriftsplan som 
følge av nye/endrede myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen. 
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ikke skulle føre frem, vil bakgrunnsretten med særlig forutsetningslæren og lojalitetsplikten 
kunne føre til at det likevel foreligger et kontraktsbrudd fra leverandørens side. 
 
3.3.2 Lover og forskrifter – Forholdet til jurisdiksjon og internasjonale leverandører 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav a), presiserer at det er myndighetskrav som 
”gjelder på en Byggeplass” og ”det sted der Kontraktsgjenstanden (…) skal benyttes” som 
utgjør relevante lover og forskrifter. Bestemmelsen forplikter derfor leverandøren til å hol-
de seg informert om og rette seg etter lover og forskrifter ved to ulike geografiske steder. 
 
Hvis byggeplassen og det sted der kontraktsgjenstanden skal benyttes, er underlagt samme 
jurisdiksjon, skaper artikkel 5.1 (1), bokstav a), ingen nevneverdige problemer. Leverandø-
ren vil i slike tilfeller, ha god oversikt over de lover og forskrifter han må holde seg infor-
mert om og rette seg etter. 
 
Hvis derimot byggeplassen og det sted der kontraktsgjenstanden skal benyttes, er underlagt 
forskjellig jurisdiksjon blir situasjonen mer krevende for leverandøren. Forskjellig jurisdik-
sjon reiser en del spørsmål, spesielt i tilfeller hvor bruk av internasjonale leverandører og 
tilvirkningsarbeid ved utenlandske byggeplasser er involvert.  
 
Kostnader er en sentral faktor i beregningen av byggeprosjekters lønnsomhet. Norske pe-
troleumsaktører har ofte uttrykt frustrasjon vedrørende norske lønninger, reguleringer og 
krav som offentlige myndigheter stiller til petroleumsvirksomheten i Norge, og vist til at 
disse er kostnadsdrivende. På grunn av det høye norske kostnadsnivået, blir det stadig van-
ligere å benytte internasjonale leverandører eller underleverandører. Innretninger som skal 
benyttes til leting, utvinning og drift på norsk sokkel blir derfor i utstrakt grad, helt eller 
delvis, produsert og tilvirket i utlandet, utenfor norsk jurisdiksjon. Stålseksjonene som ut-
gjør plattformdekket på brønnhodeplattformen ”Ekofisk 2/4 Z”, ble for eksempel delvis 
tilvirket ved polske verft av underleverandører til Aker Solutions.  
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Hva standardkontraktene legger i begrepet, en ”Byggeplass”, er definert i NF og NTK ar-
tikkel 1.2 som ”et sted hvor Arbeid utføres”. ”Arbeid” er definert i artikkel 1.1 som ”alt 
arbeid som Leverandøren skal utføre eller besørge utført i henhold til Kontrakten”. Det 
konkrete innholdet av leverandørens arbeid vil fremgå av kontraktens vedlegg, og inklude-
rer leverandørens prosjekteringsarbeid ved totalkontrakter.88 Hvis leverandøren utfører 
kontraktsarbeidet ved flere ”byggeplasser”, er alle omfattet av leverandørens forpliktelse til 
å holde seg informert om og rette seg etter de lover og forskrifter som der gjelder.  
 
Leverandøren er derfor, etter artikkel 5.1 (1), bokstav a), kontraktsforpliktet til å holde seg 
informert om og å rette seg etter de lokale lover og forskrifter som gjelder på ”byggeplas-
sen”, altså det sted hvor arbeidet utføres. Leverandørens brudd på lokale myndighetskrav 
som har tilstrekkelig tilknytning til kontraktsarbeidet og kontraktsgjenstanden, vil således 
ikke bare være et forhold mellom leverandøren og vedkommende myndighet, men også 
være et mislighold av kontrakten overfor selskapet.89 Det vil særlig være lokale myndig-
hetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet, som er relevant for leverandøren i dette 
henseende. Hvilke lokale myndighetskrav gjeldende på byggeplassen som er knyttet til 
selve kontraktsgjenstanden, er av underordnet betydning så lenge kontraktsgjenstanden skal 
benyttes under annen jurisdiksjon. 
 
Foruten myndighetskrav som ”gjelder på en Byggeplass”, skal også leverandøren holde seg 
informert om og rette seg etter de myndighetskrav som gjelder på ”det sted der Kontrakts-
gjenstanden (…) skal benyttes”. Standardkontraktenes ordlyd, ”det sted der Kontraktsgjen-
standen (…) skal benyttes”, må forstås som det geografiske stedet hvor kontraktsgjenstan-
den skal brukes til utvinning av petroleumsforekomster. I de fleste tilfeller hvor de norske 
standardkontraktene NF og NTK er anvendt, vil dette stedet være norsk kontinentalsokkel. 
 
                                                
 
88 Kaasen, s. 75-76 
89 Se tilknytningsvurderingen i avhandlingens punkt 3.3.1 
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Hvis en streng tolkning av ordlyden, ”det sted der Kontraktsgjenstanden (…) skal benyt-
tes”, i artikkel 5.1 legges til grunn, innebærer bestemmelsen at leverandøren må holde seg 
informert om og rette seg etter myndighetskrav som gjelder på benyttelsesstedet gjennom 
alle faser av kontrakten. En slik tolkning vil kunne være uheldig og bør ikke legges til 
grunn. Det må derfor sondres mellom myndighetskrav knyttet til selve kontraktsgjenstan-
den90 og myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet91. Det kan kun være 
myndighetskrav knyttet til selve kontraktsgjenstanden som leverandøren er forpliktet til å 
etterleve, hvis kontraktsutførelsen foregår underlagt en annen jurisdiksjon enn den som 
gjelder der kontraktsgjenstanden skal benyttes. For eksempel kan ikke en sør-koreansk le-
verandør eller underleverandør, være kontraktsforpliktet til å holde seg informert om og 
rette seg etter norske lover og forskrifter knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet, for det 
arbeid som utføres i Sør-Korea, selv om kontraktsgjenstanden skal anvendes på norsk sok-
kel. Leverandørens kontraktsforpliktelse til å følge de myndighetskrav som gjelder det sted 
der kontraktsgjenstanden skal benyttes, må således tolkes innskrenkende til kun å omfatte 
de krav som stilles til selve kontraktsgjenstanden. 
 
Det er ikke sjelden at leverandøren engasjerer underleverandører til å forestå deler av kon-
traktsarbeidet. Dette kan skyldes, foruten kostnadsbesparelser, at leverandøren ikke selv 
innehar den ekspertise og kompetanse som er nødvendig for å utføre oppdraget på en effek-
tiv måte.92 Hvis leverandøren engasjerer en internasjonal underleverandør til å utføre kon-
traktsarbeidet utenfor norsk jurisdiksjon, vil leverandøren være kontraktsforpliktet overfor 
selskapet, til å sørge for at underleverandøren forholder seg til myndighetskrav i samme 
utstrekning som leverandøren er forpliktet til.93 Underleverandøren må således holde seg 
informert om og rette seg etter de myndighetskrav som er knyttet til selve kontraktsgjen-
standen og til de myndighetskrav som er knyttet til utførelsen av arbeidet – både på bygge-
                                                
 
90 Se avhandlingens punkt 3.2.1.2 
91 Se avhandlingens punkt 3.2.1.3 
92 Kaasen, s. 164-165 
93 Se NF artikkel 8.3 og NTK artikkel 8.5, sammenholdt med standardkontraktenes artikkel 8.2 
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plassen og det sted der kontraktsgjenstanden skal benyttes. Leverandørens behov for at 
underleverandører retter seg etter myndighetskrav, sikres gjennom utstrakt bruk av ”back to 
back”-prinsippet.94 ”Back to back”-prinsippet er et begrep som benyttes der sentrale kon-
traktsvilkår i hovedkontrakten også anvendes/speiles på lavere nivåer i kontraktshierarkiet. 
Hvis underleverandører ikke var forpliktet til å etterleve myndighetskrav i samme utstrek-
ning som leverandøren, ville konsekvensene være urimelige for leverandøren og selskapet, 
og medføre en ”uthuling” av standardkontraktens regler i artikkel 5.1 (1). 
 
3.3.3 Krav og pålegg – artikkel 5.1 (1), bokstav b) 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav b), at leverandøren skal holde 
seg informert om og rette seg etter ”krav og pålegg som er fastsatt av klasseinstitusjoner og 
offentlige myndigheter”. 
 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden i artikkel 5.1 (1), bokstav b), innebærer at ”krav 
og pålegg” må forstås som vedtak, ofte enkeltvedtak95, og påbud som juridisk binder leve-
randøren. Formålet med kravene og påleggene, er å sikre at den konkrete kontraktsgjen-
standen eller kontraktsarbeidet, tilfredsstiller og imøtekommer en viss standard eller funk-
sjon. 
 
Artikkel 5.1 (1) bokstav b) utvider således kategorien av myndighetskrav som leverandøren 
er kontraktsforpliktet til å holde seg informert om og rette seg etter. Foruten lover og for-
skrifter, må leverandøren inkludere krav og pålegg fra klasseinstitusjoner og offentlige 
myndigheter, som en del av dennes plikter etter kontrakten. Det faktum at krav og pålegg 
også omfattes som relevante myndighetskrav, medfører at grensedragningen mellom for-
skrift og enkeltvedtak mister sin praktiske betydning. 
 
                                                
 
94 Kaasen, s. 166-167 
95 Se legaldefinisjon i forvaltningsloven § 2 (1), bokstav b), jf. bokstav a) 
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Det er et vidt spekter av offentlige myndigheter, organer og instanser som potensielt kan 
pålegge kontraktspartene krav og pålegg. De viktigste departementer med underliggende 
etater og virksomheter, som i varierende grad påvirker norsk petroleumsvirksomhet, er Ol-
je- og energidepartementet, Arbeidsdepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 
 
Avhandlingens krav til omfang, begrenser hvilke offentlige myndigheter som kan behand-
les inngående. Oljedirektoratet og petroleumstilsynet må likevel fremheves. 
 
Oljedirektoratet er underlagt Olje- og Energidepartementet, og er et statlig fagdirektorat og 
forvaltningsorgan. Direktoratets overordnede formål er å skape størst mulig verdier for 
samfunnet fra olje- og gassvirksomhet, gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med for-
ankring i trygghet, beredskap og miljø.96 Fastleggelse av rammevilkår og utferdigelse av 
forskrifter og vedtak, er oljedirektoratets viktigste redskaper. 
 
Petroleumstilsynet er et statlig tilsynsorgan underlagt Arbeidsdepartementet. Petroleumstil-
synet har myndighetsansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirk-
somheten i Norge.97 Dette ansvaret strekker seg gjennom alle faser av virksomheten, fra 
planlegging, prosjektering, bygging, bruk og eventuell fjerning av innretning. Petroleums-
tilsynets ansvar for å utvikle og håndheve arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskrifter på norsk 
kontinentalsokkel og tilhørende anlegg på land, innebærer at tilsynet utferdiger en rekke 
krav og pålegg.98 
 
Klasseinstitusjoner99 utgjør i stor grad private selskaper som påser at sikkerhet ivaretas ved 
petroleumsvirksomheten.100 Dette utføres gjennom kontroller, tilsyn og inspeksjoner. I ar-
                                                
 
96 Oljedirektoratets nettside 
97 Petroleumstilsynets nettside 
98 Se blant annet NOU 2010:1 
99 Også kalt klassifikasjonsselskaper eller klasseselskaper 
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beidet med å påse at sikkerheten ivaretas, er det svært vanlig at klasseinstitusjonene kon-
trollerer og dokumenterer at offentlige myndighetskrav blir fulgt gjennom alle faser i en 
konstruksjons levetid, fra prosjektering til bygging og også gjennom driftsfasen. Kjente 
klasseselskaper er: Det Norske Veritas, Bureau Veritas og Lloyd’s Register Group.  
 
Det kan oppleves noe upresist at private klasseinstitusjoners konklusjoner og krav skal be-
handles tilsvarende som regelverk fastsatt av offentlige myndigheter. Hovedårsaken til at 
klasseinstitusjoner er inntatt i bestemmelsen må være at effekten og konsekvensen er for-
holdsvis lik for pliktsubjektet, uavhengig av om det er et klasseselskap eller myndighetsor-
gan som utferdiger kravet eller pålegget. 
 
Klasseinstitusjoner og offentlige myndigheter må ha et rettslig grunnlag for å kunne påleg-
ge leverandøren eller selskapet, et krav eller pålegg. Det rettslige grunnlaget kan enten 
være basert på en inngått avtale, eller være hjemlet i lov. Det er relativt vanlig at selskapet 
som kontraktspart, inngår avtaler og engasjerer klasseinstitusjoner for å inspisere og sertifi-
sere leverandørens arbeid. Enkeltvedtak er derimot fattet av kompetente offentlige organer 
med hjemmel i formell lov. Det må presiseres at kravet til rettslig grunnlag ikke innebærer 
at offentlige myndigheter må ha direkte jurisdiksjon overfor leverandøren som er kontrakts-
forpliktet til å etterleve kravet eller pålegget.101 En brasiliansk leverandør, som ikke er un-
derlagt norsk jurisdiksjon, er kontraktsforpliktet til å etterleve de myndighetskrav knyttet til 
kontraktsgjenstanden som oljedirektoratet fastsetter, for at kontraktsgjenstanden skal kunne 
benyttes på norsk sokkel. 
 
3.3.4 Fagforenings- og lønnsavtaler – artikkel 5.1 (1), bokstav c) 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), bokstav c), at leverandøren skal holde 
seg informert om og rette seg etter gjeldende ”fagforenings- og lønnsavtaler”. 
                                                                                                                                               
 
100 Kaasen, Sikkerhetsregulering, s. 300 flg. 
101 Kaasen, s. 124 
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Det fremstår i utgangspunktet noe upresist at leverandørens kontraktsforpliktelse til å over-
holde fagforenings- og lønnsavtaler, omtales som myndighetskrav i standardkontraktene – 
på samme måte som det gjør for private klasseinstitusjoners krav og pålegg. Fagforenings- 
og lønnsavtaler inngås mellom sammenslutninger av arbeidstakere på den ene siden, og 
representanter for arbeidsgivere på den andre siden. Offentlige myndigheter har ingen di-
rekte partsposisjon eller innflytelse på disse avtalene. På grunn av betydelige likhetstrekk 
med krav fremsatt av offentlige myndigheter, er det likevel ikke unaturlig at disse avtalene 
kan behandles på samme måte som myndighetskrav. 
 
Fagforenings- og lønnsavtaler stiller aldri krav eller retter seg mot kontraktsgjenstanden 
som objekt, men inneholder reguleringer og stiller krav til forholdene på arbeidsplassen og 
arbeidsmiljøet. Det er således tale om krav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet. At 
kontrakten forplikter leverandøren til å rette seg etter slike bestemmelser, vil kunne reduse-
re risikoen for arbeidskonflikter på byggeplassen.102  
 
For at slike avtaler skal være relevante og pålegge leverandøren kontraktsforpliktelser etter 
artikkel 5.1 (1), må det foreligge et rettslig grunnlag som forplikter leverandøren.103  
 
I de fleste praktiske tilfeller, vil leverandørens egne inngåtte avtaler utgjøre det rettslige 
grunnlaget, men det er også tilstrekkelig at arbeidspersonell er fagorganiserte eller part i en 
fagforenings- eller lønnsavtale. Et aktuelt eksempel kan være at leverandøren som arbeids-
giver, er forpliktet til å følge fagforeningsavtaler vedrørende lønn og arbeidsforhold på 
byggeplassen. Brudd på disse avtalene innebærer, etter artikkel 5.1 (1) bokstav c), også et 
kontraktsbrudd overfor selskapet. 
 
                                                
 
102 Almeløv, s. 21 
103 Kaasen, s. 124 
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Det er ikke bare leverandørens egne avtaler som kan utgjøre det rettslige grunnlaget for at 
fagforenings- og lønnsavtaler er relevante myndighetskrav i standardkontraktenes forstand. 
Leverandøren må også forholde seg til selskapets fagforenings- og lønnsavtaler og etterleve 
disse, for å unngå å sette seg selv i en misligholdssituasjon. For eksempel inngikk Norsk 
Hydro i 2011, en global fagforeningsavtale, blant annet med Fellesforbundet, Industri 
Energi og noen internasjonale fagforeninger. Avtalen skal sikre grunnleggende prinsipper 
og rettigheter på arbeidsplassen, og tar sikte på å dekke de fleste av Hydros virksomheter, 
uavhengig hvor i verden arbeidet foregår. Med forbehold om at jeg ikke kjenner avtalens 
nærmere innhold, kan også denne type avtale være omfattet av leverandørens forpliktelse 
etter artikkel 5.1 (1) bokstav c). 
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4 Leverandørens mislighold 
4.1 Innledning 
Det foreligger et kontraktsbrudd når en av kontraktspartene misligholder en eller flere av 
sine forpliktelser etter kontrakten. For å konstatere leverandørens mislighold må to hoved-
forutsetninger være oppfylt.104 For det første må det foreligge et avvik fra det som er kon-
traktsmessig oppfyllelse. For det andre må oppfyllelsessvikten ikke kunne føres tilbake til 
forhold som selskapet har risikoen for. 
 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), kontraktsforplikter leverandøren til å holde seg in-
formert om og rette seg etter relevante myndighetskrav. Hvis leverandøren ikke oppfyller 
disse kontraktsforpliktelser på en tilfredsstillende måte, uten å kunne vise til at det skyldes 
forhold som selskapet har risikoen for, foreligger det et kontraktsbrudd fra leverandørens 
side.105  
 
Hvis myndighetene inngir dispensasjon fra myndighetskravet som leverandøren ikke har 
etterlevd, vil det ikke foreligge kontraktsbrudd fra leverandørens side. Petroleumstilsynet 
har for eksempel adgang til å gi dispensasjoner så lenge visse ufravikelige minimumskrav 
opprettholdes. Det kan i tilknytning til dispensasjonsadgangen spørres hvilken adgang leve-
randøren har til å søke om dispensasjon, eller om dette utelukkende må gjøres av selskapet. 
Svaret avhenger av hvilke myndighetskrav det ønskes å dispenseres fra, og må vurderes 
konkret i hvert tilfelle. Dispensasjoner fra myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstanden 
bør i utgangspunktet søkes av selskapet, ettersom dette direkte berører kontraktsgjenstan-
dens funksjon. Myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet, er av mindre 
betydning for selskapet, og bør derfor kunne søkes av leverandøren. 
 
                                                
 
104 Hagstrøm, s. 314 
105 Se blant annet Kaasen, s. 581 og s. 119 
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Forutsetningslæren og reglene om force majeure er regelsett som kan påvirke vurderingen 
om hvorvidt leverandøren har risikoen for oppfyllelsessvikten.106 
 
Leverandørens kontraktsbrudd vises ved at det enten foreligger en forsinkelsessituasjon, 
eller at kontraktsgjenstanden er beheftet med en eller flere mangler. Standardkontraktene 
inneholder en generell regulering for å konstatere hvorvidt det foreligger en forsinkelsessi-
tuasjon eller en mangel ved kontraktsgjenstanden. Denne reguleringen kommer til anven-
delse ved leverandørens mislighold av sine kontraktsforpliktelser etter artikkel 5.1 (1). 
 
4.2 Kontraktsbrudd som følge av forsinkelse 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 24.1, at det foreligger en forsinkelse når det 
arbeid fremdriftsplanen forutsetter, ikke er kontraktsmessig utført på tidspunktet for en 
dagmulktsanksjonert milepæl, og i andre tilfeller hvor fremdriften er forsinket i henhold til 
artikkel 11.107 
 
Hvis leverandøren ikke overholder og etterlever myndighetskrav til rett tid, foreligger det 
således en forsinkelse, jf. artikkel 5.1 (1). Forsinkelsen manifesteres ved at kontraktsgjen-
standen ikke er i den stand som myndighetskravene, og dermed kontrakten, forutsetter. 
Dette utgjør et kontraktsbrudd, jf. artikkel 24.1. 
 
De misligholdsbeføyelser og sanksjonsmuligheter som selskapet har til rådighet ved forsin-
kelse, og som leverandøren har risikoen for, behandles i avhandlingens punkt 5. 
 
                                                
 
106 Se nærmere avhandlingens punkt 7 
107 Kaasen, s. 224 
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4.3 Kontraktsbrudd som følge av mangel 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 25.1, at leverandøren er ansvarlig for mangler 
ved kontraktsgjenstanden som foreligger på leveringstidspunktet eller oppstår i garantipe-
rioden.108 Fastleggelsen av hvilken standard leverandørens ytelse skal holde, fremgår av 
artikkel 23.1.109 
 
Leverandøren pålegges etter artikkel 23.1, å utføre arbeidet i henhold til kontraktens krav, 
benytte nye materialer og garantere for prosjekteringen han selv utfører. Videre garanterer 
leverandøren etter NF artikkel 23.1 (2), at kontraktsgjenstanden i garantiperioden svarer til 
de spesifikasjoner og den funksjonalitet som gjelder på leveringstidspunktet. 
 
Hvis leverandøren ved levering ikke har oppfylt sine forpliktelser etter artikkel 5.1 (1), fo-
religger det et misforhold mellom kontraktens krav og den leverte kontraktsgjenstanden.110 
Misforholdet utgjør en mangel, og representerer således et kontraktsbrudd fra leverandø-
rens side. 
 
Standardkontraktenes artikkel 25.1, pålegger leverandøren et ansvar for eventuelle mangler 
i garantiperioden. Garantiperioden starter når leveringsprotokollen opprettes, og utløper to 
år deretter, jf. artikkel 23.2. Mangler ved kontraktsgjenstanden, som følge av at myndig-
hetskrav endres etter opprettelsen av leveringsprotokollen, men før utløpet av garantiperio-
den – er leverandøren ikke ansvarlig for. Selv om kontraktsgjenstanden, etter artikkel 23.1 
og 25.1, er mangelfull og i utgangspunktet leverandørens ansvar, avsluttes leverandørens 
                                                
 
108 Kaasen, s. 636 flg. 
109 Kaasen, s. 549 flg. 
110 Se avhandlingens punkt 3.2.1.2, hvor sondringen mellom totalentreprise og utførelsesentreprise, på grunn 
av EPC-ansvaret, fører til ulike kontraktsforpliktelser for leverandøren til å rette seg etter myndighetskrav 
knyttet til kontraktsgjenstanden. 
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plikt til å holde seg informert om og rette seg etter myndighetskrav, ved opprettelsen av 
leveringsprotokollen.111 
 
De misligholdsbeføyelser og sanksjonsmuligheter som selskapet har til rådighet ved leve-
randørens kontraktsbrudd, behandles i punkt 5. 
 
                                                
 
111 Se avhandlingens punkt 3.2 
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5 Selskapets sanksjoner ved leverandørens mislighold 
5.1 Innledning 
Kontraktsbrudd gir den annen kontraktspart en rekke misligholdsbeføyelser.112 Detensjons-
rett, retensjonsrett, prisavslag, retting, heving og erstatning er kjente og vanlige mislig-
holdsbeføyelser i den alminnelige kontraktsretten. Flere av disse beføyelsene fremkommer 
i forskjellige varianter i standardkontraktene NF og NTK. 
 
Standardkontraktene angir ingen spesiell regulering der hvor leverandøren har misligholdt 
kontraktsforpliktelsen til å holde seg informert om og rette seg etter myndighetskrav, jf. 
artikkel 5.1 (1).113 Selskapets misligholdsbeføyelser fremgår derfor av kontraktens generel-
le regulering av selskapets sanksjoner ved leverandørens kontraktsbrudd. Foruten standard-
kontraktenes bestemmelser, kan også bakgrunnsretten være aktuell for å fastlegge selska-
pets sanksjonsmuligheter. Bakgrunnsretten er særlig aktuell ved leverandørens mislighold 
av biforpliktelser, ettersom de uttrykkelig kontraktsregulerte sanksjonene først og fremst tar 
sikte på de helt sentrale kontraktsforpliktelsene.114 
  
Formålet med de sanksjoner som selskapet kan gjøre gjeldende ved leverandørens mislig-
hold, er først og fremst å kunne rette opp de uheldige konsekvensene, raskt og effektivt.115 
Forsinket produksjonsstart som følge av mangelfull kontraktsgjenstand eller forsinket leve-
ring, påfører selskapet store kostnader og tap. Av hensyn til leverandøren, kan ikke dette 
misligholdsansvaret være ubegrenset ettersom virkningene av leverandørens kontrakts-
brudd kan bli meget omfattende, sammenlignet med hans oppgaver etter kontrakten. Mis-
ligholdsreglene må derfor være balanserte, slik at det lønner seg for leverandøren å oppfyl-
                                                
 
112 Kaasen, s. 581 
113 Kaasen, s. 119 og 549 flg. 
114 Kaasen, s. 588 
115 Kaasen, s. 585 
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le kontraktsmessig, samtidig som selskapet, så langt det lar seg gjøre, holdes skadesløs for 
de tap leverandørens mislighold medfører.116 
 
Mislighold av partenes kontraktsforpliktelser er et omfattende emne. På grunn av kravene 
til avhandlingens omfang, må fremstillingen begrenses til en kort oversikt over de mislig-
holdsbeføyelser som fremstår som mest aktuelle ved leverandørens brudd på artikkel 5.1 
(1). Leverandørens utbedringsplikt, erstatningsplikt og selskapets rett til å heve kontrakten 
er derfor de beføyelsene som vil bli presentert. 
 
Leverandørens mislighold av myndighetskrav knyttet til utførelsen av kontraktsarbeidet, 
som gjerne fører til pålegg, stansing, tvangsmulkt, straff eller tvangstiltak av tilsynsmyn-
dighetene, er mindre relevant i denne sammenheng. 
 
Det forutsettes i det følgende at kontraktsgjenstanden er mangelfull på leveringstidspunktet 
som resultat av at leverandøren ikke har rettet seg etter myndighetskrav knyttet til kon-
traktsgjenstanden, slik han er forpliktet til etter artikkel 5.1 (1).  
 
5.2 Leverandørens plikt til å utbedre 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 25.2, at leverandøren har en generell plikt til å 
utbedre kontraktsgjenstanden, for egen regning, i samsvar med de krav og plikter som føl-
ger av kontrakten.117 Utbedringsplikten for leverandøren er absolutt, og selskapet har krav 
på utbedring selv om den innebærer uforholdsmessig høye kostnader for leverandøren.118 
 
Leverandøren er derfor forpliktet til å utbedre kontraktsgjenstanden slik at den samsvarer 
med gitte myndighetskrav. 
                                                
 
116 Kaasen, s. 586 
117 Kaasen, s. 643 flg. 
118 Kaasen, s. 644 
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Selv om leverandøren har en plikt til å utbedre manglene ved kontraktsgjenstanden, kan 
leverandøren ikke kreve å utbedre manglene selv, jf. artikkel 25.3 (2). Selskapet kan kreve 
erstatning for omkostningene det vil medføre å få utbedret mangelen hos en annen leveran-
dør, jf. artikkel 25.3 (2). 
 
Leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav, representerer en kontraktsforplik-
telse som reiser spesielle spørsmål til utbedringsreglene. Leverandørens plikt til å rette seg 
etter myndighetskrav, gjelder uten unntak, jf. artikkel 5.1 (1), og leverandørens mislighold 
av forpliktelsen, er et kontraktsbrudd, jf. artikkel 25.1. Selskapet har likevel retten til å av-
gjøre hvorvidt de ønsker kontraktsgjenstanden utbedret eller ikke. Hvis selskapet aksepterer 
kontraktsgjenstanden som den er, i uoverensstemmelse med myndighetskrav, står selskapet 
fritt til å godta leveringen uten å reklamere. Situasjonen kan således være at leverandørens 
mislighold av kontrakten, ikke fører til sanksjoner. 
 
Hvorvidt myndighetskravet, som fører til at kontraktsgjenstanden er mangelfull, foreligger 
før eller har oppstått etter kontraktsinngåelsen, er uten betydning for leverandørens utbed-
ringsplikt. Utbedringsplikten etter artikkel 25.2 er absolutt, forutsatt at myndighetskravet er 
vedtatt før vilkårene for levering er oppfylt. Det bør likevel fremheves at myndighetskrav 
som oppstår etter kontraktsinngåelsen og som påfører leverandøren en utbedringsplikt kan, 
i motsetning til myndighetskrav som forelå før kontraktsinngåelsen, føre til at leverandøren 
har krav på justering av kontraktspris eller fremdriftsplan.119 
 
5.3 Selskapets krav på erstatning 
Retten til å kreve erstatning er en sentral sanksjon og misligholdsbeføyelse ved kontrakts-
brudd. Selskapets krav på erstatning, som følge av leverandørens mislighold av sine plikter 
                                                
 
119 Se avhandlingens punkt 6 
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etter artikkel 5.1, kan følge av forskjellige rettslige grunnlag. Foruten standardkontraktenes 
regulering, er bakgrunnsretten her aktuell. 
 
Selskapet kan ha krav på erstatning som følge av forsinkelse. Det rettslige grunnlaget i 
standardkontraktenes artikkel 24.2, gir selskapet krav på standardisert erstatning i form av 
dagmulkt, i tilfeller der arbeidet er forsinket i henhold til dagmulktsanksjonerte milepæler 
som er fastsatt i fremdriftsplanen. 
 
Selskapet kan ha krav på erstatning som følge av at leverandøren ikke utbedrer mangelen 
innen rimelig tid, jf. artikkel 25.3. Artikkel 25.3 (3) gir en direkte henvisning til alminneli-
ge kontraktsrettslige regler om erstatning for mangler. Anvendes alminnelige erstatnings-
regler, er det først og fremst kontraktens ansvarsbegrensninger som kan redusere leverand-
ørens erstatningsansvar.120 
 
5.4 Selskapets rett til å heve kontrakten 
Det rettslige grunnlaget for selskapets adgang til å heve kontrakten grunnet leverandørens 
kontraktsbrudd, følger av standardkontraktenes artikkel 26.1.121 
 
Standardkontraktenes artikkel 26.1, gir anvisning på ulike situasjoner som gir selskapet rett 
til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Selskapets rett til maksimal dagmulkt, en 
betydelig forsinkelse eller et vesentlig kontraktsbrudd fra leverandørens side, er situasjoner 
som gir grunnlag for heving. Heving kan således bli en konsekvens der det foreligger for-
sinkelse eller hvor det konstateres en mangel ved kontraktsgjenstanden. 
 
Hvorvidt leverandørens mislighold av myndighetskrav anses som et vesentlig kontrakts-
brudd, må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering. Vesentlighetskravet i standardkont-
                                                
 
120 Se Simonsen, Mangelsbeføyelser, s. 735 flg. 
121 Kaasen, s. 670 flg. 
 52 
raktene må fastlegges etter de samme prinsipper og momenter som gjelder i den alminneli-
ge kontraktsretten.122 Ettersom kontraktsgjenstanden etter sin art, er et typisk eksempel på 
en ikke-fungibel og specie-ytelse, må det antas at terskelen for heving vil ligge høyt. 
                                                
 
122 Kaasen, s. 673 
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6 Nye og/eller endrede myndighetskrav etter 
kontraktsinngåelsen 
6.1 Presentasjon av artikkel 5.1 (2) 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), regulerer hvorvidt kontraktspartene har krav på jus-
tering av vederlag eller fremdriftsplan, som følge av at det oppstår nye myndighetskrav 
etter kontraktsinngåelsen. Bestemmelsen har identisk utforming i NF 07 og NTK 07, og 
lyder slik: 
 
Artikkel 5.1 (2): 
”Vedtas lover og forskrifter som nevnt i første avsnitt punkt a) eller gis det krav og pålegg 
som nevnt i første avsnitt pkt. b) etter Kontraktens undertegning, og dette nødvendiggjør 
Endring av Arbeidet eller dets utførelse som påvirker Leverandørens kostnader eller frem-
drift, kan hver av partene kreve endring av Kontraktsprisen eller Fremdriftsplanen som 
reflekterer virkningen av slike vedtak, krav eller pålegg. Slik behandles også endringer i 
offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter som nevnt i første avsnitt punkt 
a). Reglene i art. 12 til 16 gjelder tilsvarende, slik at fristen for å fremsette Endringsordre-
krav løper fra det tidspunkt Leverandøren fikk eller burde ha fått kunnskap om de forhold 
som begrunner kravet.” 
 
Formålet med standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), er hovedsakelig en effektiv og forut-
sigbar regulering av et konkret tilfelle av bristende forutsetninger. Myndighetskrav som 
oppstår etter kontraktsinngåelsen, og som leverandøren er forpliktet til å holde seg infor-
mert om og å rette seg etter, påvirker den avtalte kontraktsprisen og fremdriftsplanen. Ar-
tikkel 5.1 (2) søker å fordele risikoen for slike nye og endrede myndighetskrav på en rime-
lig og rettferdig måte. 
 
Avhandlingens punkt 6, vil innledningsvis presentere anvendelsesområdet til artikkel 5.1 
(2). Dette inkluderer hvilke kategorier myndighetskrav som må foreligge, og på hvilket 
tidspunkt myndighetskravet må oppstå, for å gi grunnlag for justering av kontraktsprisen og 
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fremdriftsplanen. Videre vil vilkårene for og omfanget av partenes krav på justering analy-
seres. Avslutningsvis vil det knyttes bemerkninger til den fremgangsmåten partene må be-
nytte for å kunne fremsette kravet om justering av vederlag eller fremdriftsplan. 
 
6.2 Anvendelsesområdet 
6.2.1 Hvilke myndighetskrav som gir grunnlag for justering av kontraktspris eller 
fremdriftsplan 
Det følger av standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), første setning, at ”lover og forskrifter 
som nevnt i første avsnitt punkt a)” eller ”krav og pålegg som nevnt i første avsnitt pkt. b)” 
som vedtas eller gis etter kontraktens undertegning, kan gi krav på justering av kontrakts-
prisen eller fremdriftsplanen.  
 
En naturlig forståelse av ordlyden er således at artikkel 5.1 (2), sammenholdt med bestem-
melsens første ledd, foretar en innsnevring av hvilke myndighetskrav som er relevante og 
dermed kan gi grunnlag for å kreve justering av pris eller fremdriftsplan. 
  
Leverandøren er forpliktet til å holde seg informert om og å rette seg etter tre hovedkatego-
rier av myndighetskrav, se artikkel 5.1 første ledd bokstav a), b) og c). Standardkontrakte-
nes artikkel 5.1 (2), presiserer at det kun er vedtakelse av lover og forskrifter etter bokstav 
a),123 og endringer i krav og pålegg etter bokstav b),124 som gir grunnlag for justering av 
pris eller fremdriftsplan. Standardkontraktene avgrenser derfor mot gjeldende fagforenings- 
og lønnsavtaler etter bokstav c),125 slik at endringer i disse avtalene etter kontraktsinngåel-
sen, ikke gir grunnlag for å kreve justering av pris eller fremdriftsplan. Årsaken til at end-
ringer i fagforenings- og lønnsavtaler ikke er omfattet av artikkel 5.1 (2), er ikke entydig. 
                                                
 
123 Se avhandlingens punkt 3.3.1 
124 Se avhandlingens punkt 3.3.3 
125 Se avhandlingens punkt 3.3.4 
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Det kan antas at avgrensningen skyldes, blant annet, at dette er uforutsigbare avtaler som er 
utenfor selskapets kontroll og som kan innebære store merkostnader og økt totalpris. Sel-
skapets risiko for økte kostnader som de ikke har herredømme over, og som ikke innebærer 
sanksjoner fra offentlige myndigheter, reduseres ved at endringer i fagforenings- og lønns-
avtaler ikke gir grunnlag for justering av kontraktspris eller fremdriftsplan.126 
 
På entrepriserettens område, blant annet i standardkontrakten NS 8405:2008, er det valgt en 
annen regulering enn den som følger av NF og NTK. Etter NS 8405:2008 artikkel 24.3 (1) 
har partene ”krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av 
forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og for-
bud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser”.127 Med ”overenskomstbestemmelser” 
forstås blant annet fagforenings- og lønnsavtaler mellom arbeidslivsorganisasjoner. Entre-
prenøren og byggherren har derfor på entrepriserettens område, krav på fristforlengelse 
hvis endringer i overenskomstbestemmelser oppstår etter kontraktsinngåelsen. Det følger 
uttrykkelig av artikkel 24.3 (5) at partene ikke kan kreve vederlagsjustering som følge av 
forhold som omfattes av artikkel 24. NF og NTK skiller seg derfor i denne sammenhengen 
fra NS 8405:2008 på to forskjellige måter. For det første gir NF og NTK grunnlag for juste-
ring av kontraktsprisen hvis det oppstår nye myndighetskrav etter kontraktens underteg-
ning. For det andre er nye krav som følge av endringer i fagforenings- og lønnsavtaler, ikke 
justeringsgrunnlag for verken pris eller fremdrift, etter NF og NTK. 
 
Det faktum at petroleumskontraktene avgrenser mot fagforenings- og lønnsavtaler kan po-
tensielt få stor betydning. En god illustrasjon er tariffavtalen mellom LO og NHO som ble 
inngått høsten 1986. I avtalen ble den alminnelige arbeidstiden for de fagorganiserte, redu-
sert til 37,5 timer per uke. Arbeidsmiljøloven inneholdt, på sin side, bestemmelser som 
fastsatte den alminnelige arbeidsuken til 40 timer. Endres den opprinnelige fastsatte ar-
beidstiden gjennom tariffavtale, gir ikke det partene grunnlag for justering av pris eller 
                                                
 
126 Kaasen, s. 125 
127 Marthinussen, s. 338 flg., slik også Kaasen, s. 128. 
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fremdriftsplan etter NF og NTK. Endres derimot arbeidstid gjennom lovgivning, vil det gi 
grunnlag for justering i medhold av standardkontraktenes artikkel 5.1 (2). 
 
Foruten nye ”lover og forskrifter” og ”krav og pålegg” etter kontraktsinngåelsen, gir også 
”endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter” grunnlag for jus-
tering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen. Myndigheters iverksettelse av nye ret-
ningslinjer og rundskriv, er klassiske eksempler som kan føre til endret praktisering av lo-
ver og forskrifter. Formålsbetraktninger er sterke momenter for at endret praktisering må 
likestilles med nye myndighetskrav.128 Endret praktisering fra offentlige myndigheter og 
nye myndighetskrav vil i de fleste tilfeller innebære like konsekvenser for pliktsubjektet. 
Det vil derfor være unaturlig og urimelig å skille mellom to former for myndighetskrav, når 
virkningen er tilnærmet identisk. 
 
Endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter, fremkommer sær-
lig der forvaltningens organer er tillagt en diskresjonær kompetanse, ofte kalt ”forvalt-
ningsskjønnet” eller ”forvaltningens frie skjønn”.129 Petroleumstilsynet kan, for eksempel 
som følge av instruks fra Arbeidsdepartementet eller gjennom retningslinjer og rundskriv, 
behandle søknader og dispensasjoner på en annen måte enn det som har vært opprinnelig 
kutyme og praksis – uten at det foreligger en formell endring av lov eller forskrift. 
 
6.2.2 Tidspunktet myndighetskrav må oppstå på for å gi partene krav på justering 
av kontraktspris eller fremdriftsplan 
Det kan innledningsvis konstateres at leverandørens absolutte plikt til å holde seg informert 
om og å rette seg etter myndighetskrav, opphører ved levering av kontraktsgjenstanden.130 
Myndighetskrav som oppstår etter opprettelsen av leveringsprotokollen, er leverandøren 
                                                
 
128 Borchsenius, s. 123 
129 Eckhoff/Smith, s. 382 flg. 
130 Se avhandlingens punkt 3.2 
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ikke forpliktet til å etterleve, og gir derfor verken krav på justering av pris eller fremdrifts-
plan. 
 
Myndighetskrav som foreligger før kontraktens undertegning, gir heller ikke grunnlag for 
etterjustering av kontraktspris eller fremdriftsplan. Disse myndighetskravene er leverandø-
ren kontraktsforpliktet til å etterleve, jf. artikkel 5.1 (1), men anses som overveide forutset-
ninger som er innkalkulert og beregnet i kontraktens avtalte pris og fremdriftsplan.131 
 
Det er således to sentrale tidspunkt som må klargjøres for å fastlegge om standardkontrak-
tene gir partene krav på justering av kontraktspris eller fremdriftsplan. For det første må 
kontraktens forståelse av tidspunktet for ”kontraktens undertegning” klarlegges. For det 
andre må tidspunktet et myndighetskrav har oppstått, i kontraktens forstand, presiseres. 
 
En naturlig språklig forståelse av ”kontraktens undertegning”, indikerer at tidspunktet når 
partene påfører sine respektive signaturer, er det avgjørende skjæringspunktet. Utgangs-
punktet er således klart nok, men ettersom de fleste petroleumskontrakter tildeles etter om-
fattende kontraktsforhandlinger og anbudsrunder, kan dette gi opphav til uklare grensetil-
feller.  
 
Situasjonen kan for eksempel være at leverandøren har gitt et bindende og endelig anbud, 
men at det oppstår et nytt myndighetskrav før leverandøren eventuelt får tilslag på anbudet 
og er klar for å undertegne kontrakten. Spørsmålet blir da om leverandøren i en slik situa-
sjon er avskåret fra å kreve justering av fremdriftsplan og vederlag. 
 
I protokollen til NTK 07 er denne situasjonen uttrykkelig regulert.132 Protokollens punkt 
1.7, inneholder en særskilt forutsetning om at ”eventuelle endringer i lover, krav og pålegg 
omhandlet i art. 5.1 a) og b) som vedtas mellom innlevering av anbud og kontraktsinngåel-
                                                
 
131 Almeløv, s. 21 
132 Se generelt om protokollene i avhandlingens punkt 1.2.1 
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se skal gi tilbyderne tilsvarende adgang til å justere sine anbud som fastsatt i art. 5.1 forut-
satt at dette skjer før kontraktsinngåelse”. Knut Kaasen er av den oppfatning at denne 
forutsetningen må kunne påberopes av leverandøren, selv om den ikke er tatt inn i anbuds-
invitasjonen.133 Protokollen til NF inneholder ikke en tilsvarende forutsetning som den i 
protokollen til NTK. Kaasen er, under tvil, av den oppfatning at leverandørens adgang til å 
påberope seg regelendringer i perioden mellom inngitt anbud og kontraktsinngåelse, må 
avgjøres på grunnlag av alminnelige forutsetningssynspunkter.134 
 
Det følger av artikkel 5.1 (2), at lover/forskrifter som ”vedtas” og krav/pålegg som ”gis” 
etter kontraktens undertegning, kan gi grunnlag for justering av kontraktspris eller frem-
driftsplan. Endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover/forskrifter skal be-
handles på tilsvarende måte. 
 
Vedtakelsestidspunktet for lover må, i standardkontraktenes forstand, forstås som det tids-
punktet hvor Stortinget i plenum ved annen gangs behandling bifaller lovforslaget. Det er 
således ikke avgjørende om Kongen i statsråd formelt har sanksjonert lovforslaget eller at 
loven formelt har trådt i kraft. Det sentrale og avgjørende hensynet må være hvorvidt kon-
traktspartene, innenfor rimelighetens grenser, kan oppnå positiv kunnskap om hvilke myn-
dighetskrav som gjelder for det aktuelle området. Vedtakelsestidspunktet for forskrifter må 
i standardkontraktenes forstand, forstås som det tidspunktet hvor forskriften kunngjøres, jf. 
forvaltningsloven § 38 og § 39. 
 
Endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter, skal behandles på 
samme måte som om det er vedtatt nye lover og forskrifter, eller gitt krav og pålegg fra 
kompetente myndigheter. En viktig begrensning i denne sammenheng, er at det må forelig-
ge forholdsvis klare holdepunkter for at offentlige myndigheter har endret sin praktisering 
etter kontraktens undertegning. 
                                                
 
133 Kaasen, s. 125 
134 Kaasen, s. 125 
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Dispensasjoner er en form for myndighetsutøvelse som også kan omfattes av standard-
kontraktenes artikkel 5.1 (2).135 Hvis det på grunnlag av tidligere praksis er ventet at en 
dispensasjon vil bli gitt, men at dette ikke skjer, kan avslaget anses som endret praktisering 
og dermed gi krav på justering av vederlag eller fremdriftsplan. 
 
Hvorvidt et krav eller pålegg skal anses ”gitt” i standardkontraktenes forstand, må vurderes 
konkret i hvert tilfelle. Utgangspunktet for vurderingen er om det formelt er fattet et vedtak 
av kompetente myndigheter, og at dette er meddelt pliktsubjektet.136 Varsel eller andre in-
dikasjoner på at et vedtak kan eller vil bli fattet, kan i utgangspunktet ikke være tilstrekke-
lig for at et krav eller pålegg anses som ”gitt”. 
 
6.3 Partenes krav på justering av kontraktspris eller fremdriftsplan 
6.3.1 Leverandøren og selskapet kan fremme krav om justering 
Myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen, kan føre til betydelige endringer for 
kostnader og fremdriftsplaner som er fastsatt i kontrakten. Standardkontraktenes artikkel 
5.1 (2), oppstiller vilkår som gir kontraktspartene krav på å bli holdt skadesløs for kon-
sekvensene av nye myndighetskrav, ved at ”hver av partene (kan) kreve endring av Kon-
traktsprisen eller Fremdriftsplanen som reflekterer virkningen av slike vedtak, krav eller 
pålegg”. 
 
Det er viktig å konstatere at nye myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen, i hovedsak kan 
føre til to forskjellige typesituasjoner. 
 
                                                
 
135 Kaasen, s. 127 
136 Kaasen, s. 126 
 60 
Den første situasjonen som i praksis oppstår hyppigst, er at nye og endrede myndighetskrav 
gjør kontraktsarbeidet mer kostnads- og tidkrevende enn opprinnelig forutsatt. Hvis for 
eksempel nye myndighetskrav fører til at det må gjøres betydelige endringer på kontrakts-
gjenstanden, eller at utførelsen av arbeidet må foregå på en annen måte, innebærer dette 
økte kostnader og et mer tidkrevende arbeid for leverandøren. Hvis vilkårene i artikkel 5.1 
(2) er oppfylt, har leverandøren krav på skadesløsholdelse ved justering av kontraktspris 
eller fremdriftsplan. 
 
Den andre typesituasjonen er diametralt forskjellig og oppstår langt sjeldnere. Nye og end-
rede myndighetskrav kan medføre at kontraktsarbeidet blir mindre kostnads- og tidkreven-
de enn opprinnelige forutsatt. Hvis for eksempel nye myndighetskrav lemper på krav til 
kontraktsgjenstanden eller hvordan arbeidet må utføres, innebærer dette sparte kostnader og 
enklere arbeid for leverandøren. Hvis vilkårene i artikkel 5.1 (2) er oppfylt, har selskapet 
krav på skadesløsholdelse ved å kreve nedjustering av kontraktspris eller fremdriftsplan.  
 
Formålet med standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), i denne sammenheng, er å fastlegge en 
rimelig regulering av hvilken kontraktspart som bør bære risikoen for myndighetskrav som 
ikke forelå ved kontraktsinngåelsen. Utgangspunktet er at leverandøren har risikoen for alle 
gjeldende myndighetskrav, men hvis vilkårene i artikkel 5.1 (2) er oppfylt, er det selskapet 
som overtar risikoen – uavhengig om det innebærer økning/reduksjon i pris, eller fristfor-
lengelser/–forkortelser i fremdriftsplan. 
 
6.3.2 Justering av kontraktspris eller fremdriftsplan skal reflektere virkningen av 
nye og/eller endrede myndighetskrav 
Kontraktspartenes krav på justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen skal, etter 
artikkel 5.1 (2), ”reflektere virkningen” av slike vedtak, krav eller pålegg og angir således 
kravets omfang. Det må foretas en konkret vurdering av det enkelte tilfellet, for å konstate-
re hvilken justering som skal legges til grunn. 
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Ordlyden gir uttrykk for at justeringen i kontraktspris eller fremdriftsplan må stå i en rime-
lig nær sammenheng med virkningen av nytt og/eller endret myndighetskrav. Justeringen 
skal ikke være for fjern, avledet eller upåregnelig, men angir ingen holdepunkter ut over 
det. 
 
Formelt, og i praksis, anvendes endringsreglene i artikkel 12 til 16, for å fastlegge en juste-
ring som ”reflekterer virkningen” av myndighetskravet.137 
 
6.4 Vilkår for å kreve justering av kontraktspris eller fremdriftsplan 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), gir partene adgang til å kreve justering av kontrakts-
pris eller fremdriftsplan dersom myndighetskrav vedtatt etter kontraktens undertegning 
”nødvendiggjør Endring av Arbeidet eller dets utførelse” og denne endringen ”påvirker 
Leverandørens kostnader eller fremdrift”.  
 
Kontraktene angir således to kumulative vilkår for at parten skal kunne holdes skadesløs 
ved å kreve justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen.  
 
6.4.1 Myndighetskravene må nødvendiggjøre endring av arbeidet eller dets 
utførelse 
Det første vilkåret for å kreve justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen, er at nye 
myndighetskrav etter kontraktens undertegning ”nødvendiggjør Endring av Arbeidet eller 
dets utførelse”. Vilkåret innebærer at det må foreligge en kvalifisert og adekvat årsaks-
sammenheng mellom nye myndighetskrav og partenes krav på justering av kontraktspris 
eller fremdriftsplan.138 Det er derfor ikke tilstrekkelig for å kreve justering, at nye myndig-
hetskrav etter kontraktsinngåelsen kun påvirker leverandørens kostnader eller fremdrift. 
                                                
 
137 Se avhandlingens punkt 6.5.2 
138 Kaasen, s. 128 
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Myndighetskravene må i tillegg, føre til en konkret og faktisk endring av arbeidet eller dets 
utførelse. 
 
Standardkontraktene definerer i artikkel 1.4, hva kontraktene legger i begrepet ”Endring av 
Arbeidet”. NF 07 definerer dette som: ”endring av Arbeidet, Arbeidsbeskrivelsen, Frem-
driftsplanen, Spesifikasjoner, Tegninger og Selskapets Leveranser etter reglene i art. 12 til 
16”. NTK 07 definerer ”Endring av Arbeidet” noe annerledes, ettersom NTK forutsettes 
brukt på totalentrepriser. Forskjellen er ikke av betydning for avhandlingens tema, men er 
viktig for å fastlegge leverandørens opprinnelige kontraktsforpliktelser. 
 
En naturlig språklig forståelse av ”arbeidet eller dets utførelse” i artikkel 5.1 (2), innebærer 
at både kontraktsgjenstanden og utførelsen av tilvirkningsarbeidet er omfattet av ordlyden. 
Det er således uten betydning om nye myndighetskrav retter seg direkte mot kontraktsgjen-
standen eller mot utførelsen av arbeidet. Begge kategorier kan nødvendiggjøre endring av 
arbeidet eller dets utførelse, og dermed gi grunnlag for justering av pris eller fremdrifts-
plan. 
 
Hvorvidt nye myndighetskrav ”nødvendiggjør” endring av kontraktsgjenstanden eller til-
virkningsarbeidet, må vurderes konkret med utgangspunkt i de opprinnelige kontraktsfor-
pliktelser, sammenholdt med konsekvensene som de nye myndighetskravene fører til. 
Myndighetskrav som fører til endringer i arbeidsbeskrivelser, fremdriftsplan, spesifikasjo-
ner eller tegninger oppfyller vilkåret. 
 
I en situasjon hvor den alminnelige arbeidsuken blir redusert i lovs form etter kontrakts-
inngåelsen, vil lovendringen begrense tillatt arbeidstid. Det nye myndighetskravet vil 
”nødvendiggjøre” en endring av den opprinnelige fremdriftsplanen, og innebærer derfor en 
endring i utførelsen av arbeidet som leverandøren kan kreve holdt skadesløs for. 
 
Gulating lagmannsrett avsa dom 31. oktober 2011, i tvist mellom DeepOcean ASA og 
Statoil Petroleum AS, vedrørende myndighetskrav som oppstod etter kontraktsinngåelsen, 
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men før sluttdato.139 Avtalen, som ble inngått i 2005 og løp til 2011, innebar at DeepOcean 
skulle levere tjenester, mannskap, utstyr og personell knyttet til inspeksjon, vedlikehold og 
reparasjoner av subsea-installasjoner tilhørende Statoil, på norsk sokkel. I forbindelse med 
utførelsen av arbeidet, skulle DeepOcean benytte innleide spesialfartøy. Med virkning fra 
1. januar 2007, innførte norske myndigheter en NOx-avgift som fikk negative økonomiske 
konsekvenser for det arbeid DeepOcean skulle utføre i henhold til kontrakten. Denne mer-
kostnaden var det ikke tatt høyde for i kontrakten, og DeepOcean fremmet krav om at Stat-
oil skulle dekke NOx-avgiften. Lagmannsretten kom, etter en konkret tolkning av kontrak-
ten, til at kravet ikke kunne føre frem, med den begrunnelse at det ikke var klar nok hjem-
mel i kontrakten for prisjustering. Selv om verken NF eller NTK utgjorde kontraktsgrunn-
laget, illustrerer avgjørelsen et myndighetskrav som ikke ”nødvendiggjør endring av arbei-
det eller dets utførelse” og derfor ikke gir grunnlag for justering av kontraktspris eller 
fremdriftsplan. 
 
Dispensasjoner er, som tidligere nevnt, en praktisk form for myndighetsutøvelse ved petro-
leumsvirksomhet. Hvis det etter kontraktsinngåelsen oppstår nye myndighetskrav som i 
utgangspunktet gir en av partene krav på justering av kontraktsprisen eller fremdriftspla-
nen, vil slike krav ikke ”nødvendiggjøre” endringer i arbeidet dersom myndighetene inngir 
dispensasjon fra kravet. 
 
6.4.2 Endringen av arbeidet eller dets utførelse må påvirke kostnader eller 
fremdrift 
Det andre vilkåret for å kreve justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen, er at end-
ringen av arbeidet eller utførelsen ”påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrift”. 
 
Vilkåret innebærer at endringen av arbeidet eller dets utførelse, må være av et slikt omfang 
at det faktisk får innvirkning på kontraktens avtalte kostnader eller fremdriftsplan. Uvesent-




lige og mindre endringer uten påvirkningskraft, faller utenfor det partene kan kreve å hol-
des skadesløs for. 
 
For å illustrere dette med et eksempel, kan det tenkes at myndighetene i forskrift stiller nye 
krav til stålkvaliteten som skal benyttes på plattformens understell. Hvis det forutsettes at 
leverandøren allerede har iverksatt tilvirkningen av understellet med stål som ikke tilfreds-
stiller de nye krav, er det overveiende sannsynlig at myndighetskravet fører til endring av 
arbeidet, og at det vil påvirke leverandørens kostnader eller fremdrift. I en slik situasjon vil 
vilkårene etter artikkel 5.1 (2) være oppfylt, og leverandøren har krav på justering av kon-
traktsprisen eller fremdriftsplanen. 
 
Et annet eksempel som kan føre til den motsatte konklusjon, er i tilfeller der myndighetene 
gjennom forskrift, stiller krav til at det skal være større avstand mellom to mindre moduler. 
Hvis flytting av den ene modulen er en kurant sak, som verken påvirker leverandørens 
kostnader eller fremdrift, kan det ikke kreves justering av kontraktspris eller fremdriftsplan, 
selv om kontraktsgjenstanden og arbeidsutførelsen måtte endres. 
 
6.5 Fremgangsmåten for å kreve justering av kontraktspris eller 
fremdriftsplan 
I standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), siste punktum, angis partenes fremgangsmåte for å 
kreve justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen ved at ”reglene i artikkel 12 til 16 
gjelder tilsvarende, slik at fristen for å fremsette Endringsordrekrav løper fra det tidspunkt 
Leverandøren fikk eller burde ha fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet”. Ar-
tikkel 5.1 (2) leder således partene inn i kontraktens endringsordresystem.140 
 
                                                
 
140 Se avhandlingens punkt 2.4 for en generell fremstilling av standardkontraktenes endringsordresystem og 
tilhørende begrepsavklaringer. 
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Endringsreglene er i utgangspunktet utformet for å håndtere tilsiktede endringer i kon-
traktsforholdet.141 Standardkontraktene har også valgt å anvende det samme regelsettet når 
behovet for justering av partenes kontraktsforpliktelser, ikke skyldes kontraktspartenes eget 
ønske om å endre kontrakten.142 
 
Avhandlingen har konstatert at leverandøren har en absolutt kontraktsforpliktelse til å etter-
leve relevante myndighetskrav, inkludert regelendringer etter kontraktsinngåelsen og frem 
til levering av kontraktsgjenstanden.143 Leverandørens plikt til å holde seg informert om og 
rette seg etter myndighetskrav, følger direkte av standardkontraktenes artikkel 5.1 (1), og 
nødvendiggjør derfor ingen endringsordre.144  
 
Endringsordresystemet kommer etter artikkel 5.1 (2), til anvendelse ved to forskjellige si-
tuasjoner. For det første anvendes endringsreglene der partene er uenige om det er grunnlag 
for justering av kontraktspris eller fremdriftsplan, altså om vilkårene i artikkel 5.1 (2) er 
oppfylt. For det andre anvendes endringsreglene ved tvister som vedrører konsekvensene 
av at vilkårene er oppfylt, altså hvordan justeringen konkret skal utføres. 
 
6.5.1 Tvist om hvorvidt vilkårene i artikkel 5.1 (2) er oppfylt 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), angir, som nevnt i punkt 6.4, to kumulative vilkår for 
at parten skal kunne kreve justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen.  
 
                                                
 
141 Kaasen s. 303 
142 Kaasen, Dynamisk, s. 244 flg. 
143 Se avhandlingens punkt 3.2 
144 Kaasen, s. 305 flg. 
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Kontraktspartenes fremgangsmåte for å kreve justering av kontraktspris eller fremdriftsplan 
vil på bakgrunn av endringsreglene, være forskjellig, avhengig av om det er leverandøren 
eller selskapet som ønsker justering i sin favør.145 
 
Tvist om hvorvidt vilkårene i artikkel 5.1 (2) er oppfylt avgjøres av ”eksperten”, jf. artikkel 
16.3.146 
 
6.5.1.1 Leverandørens fremgangsmåte 
Dersom leverandøren ønsker justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen for å hol-
des skadesløs for virkningen av myndighetskravet, må det fremsettes VOR, jf. artikkel 5.1 
(2) og artikkel 16.1. Det alminnelige utgangspunktet er at VOR må fremsettes ”uten ugrun-
net opphold” etter at ”selskapet har krevd et slikt arbeid utført”, jf. artikkel 16.1 (2).  
 
Den rettslige standarden, ”uten ugrunnet opphold”, må vurderes konkret i hvert enkelt til-
felle. Voldgifts- og ekspertavgjørelser har vist at tolkningen av begrepet ”uten ugrunnet 
opphold”, er situasjonsbestemt, og fristen for å fremsette VOR kan således variere fra få 
dager til flere måneder. 
 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), siste punktum, presiserer fristens starttidspunkt til 
det tidspunkt leverandøren ”fikk eller burde ha fått” kunnskap om de forhold som begrun-
net kravet. Fristen begynner derfor å løpe fra det tidspunktet leverandøren får, eller burde 
ha fått, kunnskap om selve regelendringen, at regelendringen nødvendiggjør endring i ar-
beidet og at endringen i arbeidet vil medføre kostnadsøkning eller forsinkelse.147 
 
                                                
 
145 Kaasen, s. 130 flg. 
146 Se avhandlingens punkt 2.4 
147 Kaasen, s. 131 
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6.5.1.2 Selskapets fremgangsmåte 
Selskapets fremgangsmåte for å kreve justering av kontraktspris eller fremdriftsplan er, på 
bakgrunn av endringsreglene, en enklere prosess. 
 
Dersom selskapet ønsker å påberope regelendringen som grunnlag for å nedjustere kon-
traktsprisen eller stramme inn fremdriftsplanen, må selskapet utstede en VO, jf. artikkel 
14.1.148 
 
Selskapet kan utstede VO på et hvilket som helst tidspunkt, og er således ikke utsatt for 
preklusive frister på tilsvarende måte som leverandøren. For ekstreme tilfeller kan det like-
vel tenkes at alminnelige passivitetsregler kan oppstille visse frister for selskapet.149 
 
6.5.2 Tvist om konsekvensene der vilkårene er oppfylt 
Endringsreglene fastsetter virkningen av at det foreligger en endring av arbeidet, og avgjør 
dermed hvordan kontraktsprisen og fremdriftsplanen konkret skal justeres. 
 
Med mindre partene blir enige om noe annet, skal vederlagsjusteringen følge det alminneli-
ge ”trappesystemet” i artikkel 13.2. Disse reglene tar utgangspunkt i forhåndsdefinerte rater 
basert på kontraktens prisnivå, og fører kontraktspartene inn i en skala fra sikre rater til 
relativt åpne forhandlinger.150 Hvis kontraktspartene ikke har avtalt fastpris, må kontrakts-
prisen justeres ved en beregning av medgått mengde og pris per enhet. Disse reglene anses 
å ”reflektere virkningen” av myndighetskravet, og skal anvendes der regelendringen fører 
til tvist om den konkrete justeringen av kontraktsprisen.151 
 
                                                
 
148 Kaasen, s. 131 
149 Kaasen, s. 132 
150 Kaasen, s. 286 
151 Se avhandlingens punkt 6.3.2. 
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Justeringen av fremdriftsplanen skal gjenspeile nettoeffekten av endringen og ta rimelig 
hensyn til den samlede virkningen, jf. artikkel 13.4. Kontrakten angir ingen konkret regule-
ring for virkningen av fremdriftsplanen, slik rate-systemet fastlegger virkningen for veder-
laget. Partene er derfor henvist til å diskutere omstendighetene og endringene i fremdrifts-
planen som myndighetskravene har medført, i lys av de faktorer som artikkel 13.4 fremhe-
ver.152 I denne sammenheng bør det nevnes at selskapet positivt kan instruere leverandøren 
til å akselerere arbeidet, slik at justering av fremdriftsplanen ikke blir nødvendig, men kun 
blir et spørsmål om vederlagsjustering, jf. artikkel 13.4 (2). 
 
Tvist om de konkrete konsekvensene der vilkårene er oppfylt, har ”eksperten” ikke kompe-
tanse til å avgjøre, men må løses ved ordinært søksmål.153 
 
                                                
 
152 Kaasen, s. 290 
153 Se avhandlingens punkt 2.4 
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7 Grensedragningen til force majeure og forutsetningslæren 
7.1 Problemstilling 
Det er nevnt flere steder i avhandlingen at leverandørens forpliktelse til å etterleve myndig-
hetskrav, reiser interessante spørsmål vedrørende grensene til force majeure og forutset-
ningslæren. 
 
Reglene om force majeure og forutsetningslæren kan innsnevre leverandørens kontrakts-
forpliktelse til å ”holde seg informert om og rette seg etter” myndighetskrav. De to regel-
settene kan innebære at leverandørens mislighold og tilsidesettelse av forpliktelsen, ikke 
utgjør et kontraktsbrudd, og følgelig er leverandøren skånet fra selskapets misligholdsbe-
føyelser.  
 
Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2), er i juridisk teori uttalt å regulere ”et spesielt – men 
praktisk viktig – tilfelle av bristende forutsetninger”.154 Et spørsmål som dukker opp i den-
ne sammenheng, er hvorvidt bestemmelsen dekker alle situasjoner hvor det oppstår nye 
myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen, eller om force majeure-reglene eller forutset-
ningslæren også kan komme til anvendelse. 
 
Avhandlingens punkt 7 vil presentere kontraktens regulering av force majeure og den gene-
relle læren om bristende forutsetninger. Dernest vil den fokusere på regelsettenes anvendel-
sesområde når myndighetskrav er spesielt regulert i standardkontraktenes artikkel 5.1. 
 
                                                
 
154 Kaasen, s. 121 
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7.2 Kontraktens regulering av force majeure 
Force majeure-begrepet brukes om uventede begivenheter som hindrer eller vanskeliggjør 
oppfyllelse av en kontrakt.155 På engelsk er det vanlig å benevne situasjonen som en ”Act 
of God” hvor det siktes til ”utenfrakommende, ekstraordinære og for partene upåregnelige 
begivenheter”.156 Det finnes ikke en generell kontraktsrettslig definisjon av force majeure. 
Det varierer fra kontrakt til kontrakt hva som anerkjennes som en force majeure-
hendelse.157 Avhandlingens tema begrenser fremstillingen om force majeure til regule-
ringen i petroleumskontrakter generelt, og myndighetskrav spesielt.  
 
Standardkontraktene, NF og NTK, inneholder en detaljert regulering hvor kontraktsforplik-
telser ikke anses som misligholdt, dersom avviket skyldes en force majeure-begivenhet. 
”Force Majeure” er definert i standardkontraktenes artikkel 1.8 som ”en hendelse utenfor 
en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått og som han 
heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av”. Det er 
således fire kumulative vilkår som må oppfylles for at det skal foreligge en force majeure-
situasjon. 
 
Konsekvensen av at det foreligger force majeure, er at ingen av partene anses for å ha mis-
ligholdt kontraktsforpliktelsen, jf. standardkontraktenes artikkel 28.1. For kontraktspartene 
er det særlig to virkninger som er interessante og som må avklares; konsekvensen for den 
opprinnelige fremdriftsplanen og konsekvensen for det avtalte vederlaget. Utgangspunktet 
er, med enkelte forbehold, at partene dekker sine egne omkostninger ved inntreden av force 
majeure, jf. artikkel 28.3 (1). Fremdriftsplanen skal, hvis vilkårene i artikkel 28.3 (3) er 
oppfylt, justeres under hensyntagen til den forsinkelse som leverandøren påføres som følge 
av force majeure-situasjonen. 
 
                                                
 
155 Kaasen, s. 709 flg. 
156 Hagstrøm, s. 266  
157 Hagstrøm, s. 267 
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7.3 Læren om bristende forutsetninger 
Læren om bristende forutsetninger er ulovfestet og domstolskapt og gir grunnlag for kon-
traktsrevisjon.158 Forutsetningslæren tar sikte på å revidere kontrakters innhold der forhol-
dene har utviklet seg fra kontraktsinngåelsen på en slik måte at det på oppfyllingstidspunk-
tet fremstår som vanskelig eller urimelig for kontraktsparten å oppfylle i henhold til kon-
trakten.159 
 
Forutsetningslæren er gradvis utviklet gjennom langvarig rettspraksis. Flertallets konstate-
ring i Salhus Flytebru-dommen, inntatt i Rt. 1999 s. 922, fastslår at forutsetningslæren er 
relevant i kontraktsforhold mellom profesjonelle parter. Læren om bristende forutsetninger 
kan derfor anvendes på standardkontraktene som benyttes ved petroleumsvirksomhet.  
 
Læren om bristende forutsetninger ble presentert på følgende måte i Salhus Flytebru-
dommen, inntatt i Rt. 1999 s. 922, på side 932: 
 
”For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning, sies gjerne at forutset-
ningen må ha virket motiverende for løftegiver, dvs. at han med kunnskap om den oppståtte 
situasjonen ikke ville avgitt sitt løfte, og at dette var synbart for motparten. Dessuten må 
forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering være ”relevant”, noe som særlig peker hen 
på hvilken part som etter en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for utviklingen, 
med andre ord et spørsmål om en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet.” 
 
Virkningen av at forutsetningslæren anvendes på kontrakter, kan ikke generaliseres. Forut-
setningslæren er et rettslig grunnlag for å revidere og endre partenes kontraktsforpliktelser. 
Læren om bristende forutsetninger kan således potensielt revidere standardkontraktene NF 
og NTK, inkludert kontraktsprisen og fremdriftsplanen. 
                                                
 
158 Hagstrøm, s. 248 flg. 
159 Se blant annet Krokeide, Forutsetningslæren, pkt. 3 flg. 
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7.4 Myndighetskrav som force majeure og bristende forutsetninger 
Inngrep fra offentlige myndigheter og andre eksterne aktører, i form av nye eller endrede 
krav av betydning for kontraktsarbeidet kan ofte oppfattes som spesielle tilfeller av force 
majeure eller bristende forutsetninger.160 
 
Ettersom myndighetsspørsmål er særskilt regulert i standardkontraktene, er utgangspunktet 
at artikkel 5.1 må løse slike spørsmål, fremfor reglene om force majeure.161 Dette kan be-
grunnes med bakgrunn i lex specialis-betraktninger.162 
 
Selv om utgangspunktet er at artikkel 5.1 skal regulere nye myndighetskrav etter kontrakts-
inngåelsen, kan det stilles spørsmål ved om dette gjelder uten unntak – eller om enkelte 
tilfeller må håndteres som force majeure eller bristende forutsetninger. Juridisk teori frem-
står uklar når det gjelder dette spørsmålet, men utelukker ikke at force majeure-
reguleringen kan komme til anvendelse.163  
 
Det er ingen tvil om at nye myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen, isolert 
sett, kan oppfylle de ovenfor presenterte force majeure-vilkårene, og følgelig bedømmes 
som en force majeure-hendelse. Offentlige myndigheters nye lover, forskrifter, pålegg og 
krav etter kontraktsinngåelsen, er hendelser som oppstår utenfor partenes kontroll, som de 
ofte verken kunne eller burde ha forutsett ved kontraktsinngåelsen og som de ikke kan ven-
tes å overvinne eller avverge virkningene av.  
 
Ola Mestad er av den oppfatning at det må sondres mellom myndighetskrav som direkte 
retter seg mot kontraktsgjenstanden selv eller utførelsen av arbeidet, og myndighetskrav 
                                                
 
160 Kaasen, s. 121 
161 Mestad, s. 262 
162 Kaasen, s. 710 
163 Se Mestad, s. 262 og Kaasen, s. 710 
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som har en mer indirekte innvirkning på kontrakten.164 Mestad bruker som eksempel at en 
ny lov som fører til en norsk handelsblokade av et annet land, og som påfører leverandøren 
store vansker eller kostnader med å få materialleveranser til byggeplassen, må bedømmes 
etter force majeure-reguleringen. Nye myndighetskrav som kun endrer kontraktens ramme-
betingelser, og ikke direkte påvirker kontraktsgjenstanden eller utførelsen av arbeidet, må 
kunne behandles som en force majeure-hendelse. Det må foretas en konkret helhetsvurde-
ring i hvert enkelt tilfelle, hvor graden av tilknytning til kontrakten vil være et sentralt mo-
ment. 
 
Vedtakelsen av nye myndighetskrav eller endret praktisering, kan også oppfylle vilkårene i 
forutsetningslæren – og dermed skape grunnlag for revisjon av kontrakten. Nye og endrede 
myndighetskrav kan representere endrede forutsetninger som leverandøren ikke har vært 
bevisst på ved kontraktsinngåelsen. Det er sannsynlig at leverandørens motivasjon var 
knyttet til de opprinnelige forutsetningene og at dette var synbart for selskapet. Hvem av 
kontraktspartene som bør bære risikoen for nye myndighetskrav etter kontraktsinngåelsen, 
må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. 
 
Nye myndighetskrav som kun medfører endringer i rammevilkårene, vil svært ofte ikke 
”nødvendiggjøre endringer i arbeidet”165 og følgelig ikke oppfylle vilkårene for å kreve 
justering av kontraktspris eller fremdriftsplan.166 For eksempel kan endringer i yrkesskade-
forsikringsloven, medføre store ekstrakostnader for leverandøren – uten at det nødvendig-
gjør endring av arbeidet.167 For leverandøren vil det i slike tilfeller, være svært gunstig om 
forutsetningslæren kommer til anvendelse, slik at kontrakten kan revideres for å kompense-
re leverandørens tap. 
 
                                                
 
164 Mestad, s. 262 
165 Se avhandlingens punkt 6.4.1 
166 Kaasen 92, s. 115 
167 Eksempel hentet fra Kaasen 92, s. 115 
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Konsekvensene for kontraktspartene vil være betydelig forskjellig i tilfeller der force maje-
ure-reguleringen eller forutsetningslæren kommer til anvendelse, til fortrengsel for stan-
dardkontraktenes artikkel 5.1.  
 
Reglene om force majeure innebærer at kontraktspartene må dekke egne omkostninger ved 
force majeure-hendelser. Fremdriftsplanen skal justeres med hensyn til den forsinkelse som 
force majeure-begivenheten påfører kontraktsarbeidet. For kontraktsparten som ønsker jus-
tering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen, vil det utvilsomt være en fordel å komme 
inn under reglene i artikkel 5.1 (2), ettersom bestemmelsen innebærer krav om full skades-
løsholdelse.168 
 
Læren om bristende forutsetninger gir ingen generelle og klare regler for virkningene på 
den enkelte kontrakt, men er et rettslig grunnlag for at forpliktelsene kan revideres til å 
være i samsvar med det rettsanvenderen finner rimelig og hensiktsmessig. Virkningen av å 
anvende forutsetningslæren er derfor uforutsigbar, og kan medføre resultater som ligger 
langt fra kontraktens avtalte utgangspunkt. 
 
 
                                                
 
168 Kaasen, s. 121 
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8 Avsluttende bemerkninger 
Avhandlingen viser at reguleringen av myndighetskrav i petroleumskontrakter, illustrert 
ved artikkel 5.1 i NF og NTK, innebærer forpliktelser og rettigheter for kontraktspartene. 
 
8.1 Standardkontraktenes artikkel 5.1 (1) 
Leverandøren er etter artikkel 5.1 (1), forpliktet til å holde seg informert om og rette seg 
etter relevante myndighetskrav. Forpliktelsen omfatter myndighetskrav knyttet til kon-
traktsgjenstanden så vel som til kontraktsutførelsen av arbeidet. Avhandlingen viser at le-
verandørens forpliktelse til å rette seg etter myndighetskrav knyttet til kontraktsgjenstan-
den, er ulik ved henholdsvis NF og NTK – på tross av identisk ordlyd. Mislighold av for-
pliktelsen som fører til mangler eller forsinkelser, er leverandørens ansvar under kontrak-
tens alminnelige misligholdsregler og innebærer et kontraktsbrudd som kan sanksjoneres. 
  
Avhandlingen har fremhevet flere hensyn som artikkel 5.1 (1) søker å ivareta. Hovedfor-
målet med å pålegge leverandøren en plikt til å etterleve myndighetskrav, er selskapets 
ønske om at kontraktsgjenstanden og kontraktsutførelsen skal være i henhold til de til en-
hver tid gjeldende krav og regler. Artikkel 5.1 (1) ivaretar, langt på vei, disse formål. 
 
Ved å forplikte leverandøren til å holde seg informert om og rette seg etter myndighetskrav 
reduseres faren for alvorlige skader og ulykker. Leverandøren vil ofte ha gode kunnskaper 
om myndighetskrav som knytter seg både til kontraktsgjenstanden og kontraktsutførelsen. 
Følgelig er leverandøren, i realiteten, den av kontraktspartene som har størst påvirknings-
mulighet til å overholde og implementere gjeldende myndighetskrav. 
 
Artikkel 5.1 (1), kan likevel innebære et uheldig brudd med prinsippet om at selskapet skal 
kunne velge mellom tid og kostnad. Bestemmelsen gir leverandøren et rettslig grunnlag for 
en generell arbeidsrett, ved at leverandøren alltid skal rette seg etter gjeldende myndighets-
krav. Selskapets privilegium til å styre sitt eget tilvirkningsprosjekt kan derfor forrykkes 
ved at leverandøren gis rett til å endre kontraktsarbeidet. I de fleste situasjoner vil det være 
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i selskapets interesse at kontraktsarbeidet skal samsvare med myndighetskrav, men for de 
få situasjoner hvor dette ikke er tilfellet – kan artikkel 5.1 (1) skape uklarhet og grobunn for 
konflikt. 
 
Leverandørens rett til å iverksette arbeid for å oppfylle myndighetskrav, kan føre til forsin-
kelser, ”plunder og heft”, med annet avtalt arbeid. Artikkel 5.1 (1) gir ingen anvisning på 
hvilken prioritet leverandørens arbeid med å rette seg etter myndighetskrav skal ha, sam-
menlignet med ordinært kontraktsarbeid. Forstyrrelser på annet arbeid kan medføre mer-
kostnader som følge av knock-on effektene. Eventuell akselerasjon og prioritering av ar-
beidsoppgaver er forhold som selskapet gjerne ønsker å ha en mening om – før leverandø-
ren iverksetter arbeidet. 
  
Det er ut fra en kontraktsrettslig vurdering, uklart hvorvidt artikkel 5.1 (1) er en hensikts-
messig og nødvendig regulering av leverandørens forpliktelser vedrørende myndighetskrav. 
Leverandørens plikt til å rette seg etter myndighetskrav som foreligger før kontraktsinngå-
elsen, vil i praksis fremgå av kontraktens arbeidsbeskrivelse. Leverandørens plikt til å rette 
seg etter myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen, kan håndteres av kontrak-
tens endringsordresystem. Myndighetskrav som er knyttet til utførelsen av kontraktsarbei-
det er uansett rettet mot leverandøren som pliktsubjekt. 
 
8.2 Standardkontraktenes artikkel 5.1 (2) 
Partene kan etter artikkel 5.1 (2), kreve justering av kontraktspris og/eller fremdriftsplan 
for nye og/eller endrede myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen. Vilkårene 
for å kreve justering ved nye myndighetskrav, er at myndighetskravene nødvendiggjør end-
ringer av kontraktsarbeidet, og at endringen dermed påvirker leverandørens kostnader eller 
fremdrift. 
 
Formålet med artikkel 5.1 (2), er å sørge for en rettferdig risikofordeling mellom partene, 
der eksterne aktører stiller andre krav til kontraktsgjenstanden og kontraktsutførelsen enn 
det partene forventet ved kontraktsinngåelsen. 
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Ettersom artikkel 5.1 (1) ensidig pålegger leverandøren risikoen for å etterleve myndig-
hetskrav frem til levering av kontraktsgjenstanden, er artikkel 5.1 (2) nødvendig for å skape 
en rimelig risikofordeling for myndighetskrav som oppstår etter kontraktsinngåelsen. Ar-
tikkel 5.1 (2) skaper, langt på vei, en forutsigbar løsning på en praktisk problemstilling.  
 
Vilkårene i artikkel 5.1 (2) kan føre til konklusjoner som ikke alltid fremstår rimelige og 
rettferdige. 
 
For det første innebærer vilkårene i artikkel 5.1 (2), at nye myndighetskrav som påfører 
leverandøren merkostnader, men som ikke ”nødvendiggjør endring av arbeidet eller dets 
utførelse”, ikke gir leverandøren krav på kompensasjon. Det kan fremstå som urimelig at 
leverandøren er pålagt å dekke kostnadene for myndighetskrav som kun ivaretar selskapets 
interesser. 
  
For det andre innebærer oppfyllelsen av vilkårene i artikkel 5.1 (2), at nye myndighetskrav 
som knytter seg til utførelsen av arbeidet, skal ubetinget og fullt ut kompenseres av selska-
pet. Det kan for eksempel fremstå som en uheldig løsning at selskapet pålegges å finansiere 
leverandørens arbeidsverktøy og sikkerhetsutstyr på byggeplassen, uten å få eiendomsret-
ten til gjenstandene. Artikkel 5.1 (2) kan føre til at leverandørens utstyr og byggeplass som 
skal benyttes i en rekke tilvirkningsprosjekter, oppgraderes for ett tilfeldig selskaps reg-
ning. 
 
En alternativ regulering av partenes adgang til å kreve justering av kontraktspris og/eller 
fremdriftsplan, er å tilsidesette vilkårene i artikkel 5.1 (2), til fordel for en regulering basert 
på terskler. Fastsettelse av hvilke terskler som må overstiges for å gi krav på skadesløshol-
delse, for eksempel ved en prosentsats av opprinnelig kontraktspris/fremdriftsplan, gir par-
tene et enkelt og forutsigbart regelsystem. Vurderingen i et slikt system vil baseres på om 
virkningen som det nye myndighetskravet påfører kontraktsprisen/fremdriftsplanen over-
stiger den fastsatte terskel. 
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Det er tilnærmet umulig å utarbeide en kontrakt som aldri vil kunne medføre urimelige 
utslag for noen av partene. I et slikt perspektiv, og på bakgrunn av reguleringen i artikkel 
5.1 (1), fremstår standardkontraktenes artikkel 5.1 (2) som en hensiktsmessig regulering. 
Problemstillingene kunne vært fullt ut regulert av forutsetningslæren eller force majeure, 
men det ville innebære en langt mer uforutsigbar regulering for kontraktspartene og ville 
uthule kontraktens force majeure-regulering. Avtaleloven § 36 vil uansett fungere som en 
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